SUBGERENCIA DE OBRAS PúBLICAS
RELACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATO DE OBRA
MES: AGOSTO 2021

DENOMINACION DEL PROYECTO	CUI	Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATISTA	MONTO DE INVERSION EN OBRA S/.	DOCUMENTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	INSPECTOR O COORDINADOR DE OBRA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	2478963	AS Nº 014-2020-CS-MSI	CERON CUCCHI SIXTO	133,408.89	RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N°515-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI (05.08.2021)	ING. WILLIAM MARCA