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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N° 575 -2020-1320-SOPU-GDUSV/MSI
San Isidro, 13 de Agosto de 2020
EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS DE SAN ISIDRO:

VISTO:

El Documento Simple N° 09773-2020 y Carta N° 092-2020-MADM-SUP
de fecha 27/07/2020, emitido por el Supervisor de Obra, Ing. Manuel Antonio Delgado Moncada y la Carta N° 094-
2020 del Consorcio Santa Maria recepcionada por el Ing. Supervisor el 21/07/2020 ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato de Obra N° 056-2019-MSI, celebrado el 08 de

Noviembre de 2019, entre la Municipalidad de San Isidro, con R.U.C. N° 20130534211 y domicilio legal en la Calle

Augusto Tamayo N° 180, distrito de San Isidro; representada por la Gerente de Administracion y Finanzas, dofia

MARIELLA EMILIA HIDALGO CARRERA, identificada con DNI N° 40491141, quien actlio en uso de las facultades

conferidas a la Gerencia de Administracion y Finanzas mediante literal f) del Articulo Segundo de Ia Resolucion de

Alcaldia N° 051 de 07 de enero del 2019; y de la otra parte el CONSORCIO SANTA MARIA, con RUC N°

20550520002, con Domicilio Legal en Jr. Cristbal de Peralta Norte N° 110-OF. 702-Valle Hermoso, Santiago de

Surco, Provincia y Departamento de Lima; representado por su Representante Legal Com(n Sefior JOSE LUIS

BAZAN GOMERO, identificado con DNI N° 10301133, debidamente facultado segiin poder inscrito en el asiento

pRODEgEN A00004 de la Partida N° 12934078 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima; para la

& %ejecucic’m de la Obra: "ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2019-CS/MSI-PRIMERA CONVOCATORIA,

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES, DISTRITO DE SAN ISIDRO, materia de

Adjudicacion de la Buena Pro de la A.S. N° 30-2019-CS/MSI-PRIMERA CONVOCATORIA : por el Sistema de

Precios Unitarios, por el monto de S/. 688,709.80 (Seiscientos ochenta y ocho Mil, Setecientos y Nueva con
80/100 Soles), el cual incluye el IGV, y por un plazo de ejecucion de Treinta (30) dias calendario;

Que, con fecha 14 de Diciembre de 2019, se dio inicio al plazo de ejecucion del Contrato de Obra N° 056-2019-MSI,

siendo la fecha de término del plazo Contractual inicial el 13 de Enero de 2020:
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Que, la fecha de culminacion real de la obra fue el 18 de Febrero de
2020, por lo que hubo 03 Acta de Suspension de la Obray Un (01) adicional de Mayores Metrados ;

Que, con Resolucién de Gerencia N° 007-2020-1300-GDUSV/MSI de
fecha 09 de Marzo de 2020, se designa el Comité de Recepcion de la Obra; “CONTRATACIONDE LA EJECUCION
DE LA OBRA: RENOVACION DE LAS VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA
CALLE LAS FLORES, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -LIMA", respectivo, el mismo que con fecha 27 de Mayo
de 2020, suscribié el Acta de Recepcion de Obra, en sefial de conformidad, de acuerdo con las Bases
Administrativas, el Expediente Técnico, el Contrato de Obra, los Planos, Especificaciones Técnicas y Cuaderno de
Obra, salvo vicios ocultos y al CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA, emitido por el Ingeniero
Supervisor de acuerdo a lo estipulado en el numeral 208.1 del articulo 208 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;
Que, mediante Documento Simple N° 09773-2020 y Carta N° 092-2020-

MADM-SUP de fecha 27/07/2020 el Supervisor de la Obra, Ing. Manuel Delgado Moncada, presenta el Informe
Final de Obra y en este Informe se encuentra la Carta N° 094-2020 de fecha recepcionada el 21/07/2020 del
CONSORCIO SANTA MARIA entrega la Liquidacion de Contrato de Obra, el contratista presento la Liquidacion
del Contrato de la Obra N° 056-2019-MSI, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION
DE LAS VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO; DE LA CALLE LAS FLORES, DISTRITO
DE SAN ISIDRO - LIMA -LIMA™;

Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial - Subgerencia de Obras Publicas.
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 345- 6to piso-Teléfono N° 513900- Anexos 3420 y 6538
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Que, a través del Documento Simple N° 09773-2020 (Carta N° 092-
2020-MADM-SUP) de fecha 27/07/2020, el Supervisor de Obra, Ing. Manuel Antonio Delgado Moncada, después
de la evaluacion realizada a la Liquidacion de Contrato de Obra presentada por el CONSORCIO SANTA MARIA,
ha elaborado una nueva liquidacion de contrato de obra, debido a que al evaluar la liquidacion del contratista se
encontré diferencias entre los pagos del Adicional de Mayores Metrados y entre la devolucién, pago y/o de
detracciones a cargo del contratista. y en aplicacion del Articulos 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (Decreto Supremo N°350-2015-EF), opina que la Entidad debera emitir pronunciamiento mediante
Resolucioén de la Subgerencia de Obras Publicas, en virtud de las facultades otorgadas en el literal 3), del
ARTICULO QUINTO de la Resolucion de Alcaldia N° 013 de fecha 14 de Enero del 2020; Aprobando la liquidacion
final del contrato de obra en los siguientes términos:

COSTO FINAL DE LA OBRA:

- Contrato S/, 583,652.37 Soles.
- Adicional Mayores metrados S/ 52,155.21 Soles.
- Reajuste S/. 2,680.04 Soles.
- Intereses por demora de pago Sl 790.68 Soles.
- SUBTOTAL Sl. 639,278.30 Soles.
- LGV Sl. 115,070.09 Soles.

REFERENCIAS:
Obra

Ubicacion
Entidad

Contratista
Contrato de Obra

Sistema de Contratacion :

Monto Contractual

Ad. Mayores Metrados
Plazo Contractual

Res. Mayores Metrados
Monto Adelanto Directo
M. Adelanto Materiales
Ingeniero Residente
Ingeniero Supervisor
Fecha valor referencial
Fecha de firma contrato
Aprobacion Expediente
Fecha entrega Terreno
Fecha Inicio Contractual
Fecha de Reinicio
Fecha de Reinicio

Final Plazo de Ejecucion

Termino Real de Obra
Recepcion de Obra

- COSTO TOTAL DE LA OBRA S/.

754,348.39 Soles.

Renovacion de Via de Acceso en la Municipalidad de San Isidro de la Calle Las

Flores, Distrito de San Isidro.

Calle Las Flores cuadras 02 al 06, distrito de San Isidro, Provincia y
Departamento de Lima, Area Geografica 2.

Municipalidad de San Isidro.

CONSORCIO SANTA MARIA.

056-2019-MSlI.

A Precios Unitarios.
S, 688,709.80
S/, 61,543.15
30 dias Calendario.

041-2020-GM/MSI.

S/ 68,870.98 Soles (con IGV)

S/ 137,027 62 Soles (con IGV)

Ing. Roger Ego Bazan Gomero, con CIP N° 62406

Ing. Manuel Antonio Delgado Moncada, con CIP N° 50174.

Agosto 2019.

08/11/2019.

Resolucién de Subgerencia N° 05-2019-1330-SP-GDD/MSI.

09 de Diciembre del 2019.

14 de Diciembre del 2019.

07 de Enero del 2020. Acta de Acuerdo de diferir el Reinicio de Plazo de Ejecucion.

Soles. (con IGV)
Soles.(con IGV)

09 de Enero del 2020. 11 Acta de Acuerdo de diferir el Reinicio de Plazo de Ejecucion.
18 de Febrero del 2020. 11i Acta de Acuerdo de diferir el Final de Plazo de Ejecucion.

18 de Febrero del 2020.
27 de Mayo del 2020, Resolucion de Gerencia N° 007-2020-1300-GDUSV/MSI.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial - Subgerencia de Obras Publicas

Av. Enrique Canaval Moreyras N° 345 - 6to piso — San Isidro- Teléfono N° 5139000 Anexos 3420 y 6638.
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LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

"RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN

Obira; ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA"

AS. N2 30-2019-CS/MSI-PRIMERA CONVOCATORIA

Contratista : CONSORCIO SANTA MARIA

Monto Presupuesto Contratado : S/. 583,652.37 Sin IGV 5/.688,709.80  Con IGV
Monto del Adelanfo Directo S/. 58,365.24 Sin IGV 5/.68,870.98 Con IGV
Monto Adelanto Materiales S/.116,125.10 Sin GV $/137,02762 Con IGV
L. AUTORIZADO Y PAGADO
[1.1.0 AuToRriZADO
1.1.1 Contrato Principal
Obra Principal 583,652.37
Mayores Metrados N2 01 52,155.21

1.1.2 Reajuste Autorizado

Contrato Principal 2,680.04
Mayores Metrados N2 01
Interes por demora de pago de Val 790.68
1.1.5 Total Autorizado s/igv S/.639,278.30
PAGADO
Contrato Principal 583,046.95

Mayores Metrados N2 01
Reajustes Netos

Contrato Principal

Mayores Metrados N201

Intereses

Mayores Gastos Generales

Interes por demora de pago de Val
Total Pagado s/igv

$/.52,155.21

§/.635,202.16

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En efectivo
- L.G.V.

ADELANTOS (sin 1.G.V)
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Directo

S/.58,365.24

S/.4,076.14
§/.733.71

2.1.2 Materiales 116,125.10 S/.174,490.34
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Directo S/.58,365.25

2.2.2 Materiales

5/.116,730.51

$/.175,095.76

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION
3.1.0 AUTORIZADO
3.2.0 DESCONTADO

S/.605.42

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

MULTA POR ATRASO DE OBRA
4.1.0 AUTORIZADA
4.2.0 DESCONTADA

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Pao. 3
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RESUMEN DE SALDOS -
Obra: "RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CALLE
ra: LAS FLORES, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA"
AS. N2 30-2019-CS/MSI-PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista : CONSORCIO SANTA MARIA
A Cargo del A Favor del
ftem Concepto A cargo del A favor del
Contratista Contratista
Efectivo 1.G.V Efectivo 1.G.V
| AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo 4,076.14
- LGV, 733.71
I | ADELANTOS r 605.42
- LG.V. 108.98
]} COSTO DE LA ELABORACION
DE LA LIQUIDACION
v MULTA ATRASO DE OBRA
TOTAL §/. 4,681.56 842.69
\' DEVOLUCION DE DETRACCION A CARGO DEL CONTRATISTA 2,755.00
VI PAGO Y/O DEPOSITO DE DETRACCION A CARGO DEL 2 755.00
CONTRATISTA ! )
f SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En Efectivo s/. 4,681.56
-Enl.G.V. s/. 842.69
A FAVOR DEL CONTRATISTA s/. 5,524.25
A CARGO DEL CONTRATISTA s/. -5,510.00
TOTAL s/. 14.25
SON: CATORCE CON 25/100 SOLES

Que, de acuerdo al Estado Econémico Financiero del Contrato, se
coordind el Subgerente de Obras Publicas con el Subgerente de Tesoreria y el monto pagado al Contratista
asciende a la Suma de S/. 754,348.39 Soles, incluido 1GV.

Que, conforme a lo sefialado en el Cuadro de Liquidacion de Obra -
Resumen de Saldos, hay un saldo a pagar a favor del Contratista, por el monto de S/. 14.25 (Catorce con 25/100
Soles), incluido IGV.;

Que, de acuerdo al primer parrafo del Articulo 126° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, que para el caso de obras la Garantia de Fiel Cumplimiento, debera estar
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién;

Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial - Subgerencia de Obras Publicas.
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 345-Bto piso-San Isidro, Teléfono N° 5133000 Anexos 3420 y 6638.
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Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, y en uso de las facultades delegadas en el literal 3), del ARTICULO QUINTO de la Resolucién de
Alcaldia N° 013 de fecha 14 de Enero del 2020;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidacion del Contrato de Obra N° 056-2019/MSI, denominada
A.S. N° 30-2019-CS/MSI- PRIMERA CONVOCATORIA, : “CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES,
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -LIMA", la misma que asciende a monto de inversion total de la obra es S/.
754,348.39 ( Setecientos cincuenta y cuatro Mil Trecientos Cuarenta ocho y Treinta y nueve con 39/100 Nuevos
Soles), incluido IGV; y un saldo a favor del Contratista ascendente a S/. 14.25 (Catorce con 25/100 Nuevos Soles),
incluido IGV, incluido IGV.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas el pago del saldo a
favor del CONSORCIO SANTA MARIA., por el monto de S/. 14.25 (Catorce con 25/100 Nuevos Soles), incluido

IGV, incluido IGV.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria, devolver al contratista las Garantias
de Fiel Cumplimiento, cuando la presente resolucion quede consentida o legalmente firme:

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que la Subgerencia de Obras Publicas notifique al contratista la
presente Resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GC: GAF mas antecedentes

Gerencia de Desarrolio Urbano y Seguridad Vial - Subgerencia de Obras Publicas.
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 345-6to piso-San Isidro, Teléfono N° 5139000- Anexos 3420 y 6638






