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RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA Nº  715-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI 
         

 San Isidro, 25 de noviembre de 2022          
 
 EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ISIDRO;  
 
 VISTO: 
 
 La Solicitud N°22461/2022 (Carta N°530-2022-CVIAL/SUPER/SI) y la 
Solicitud N° 28952/2022 (Carta N°540-2022-CVIAL/SUPER/SI), emitido por la supervisión de obra, 
CONSORCIO VIAL, integrado por el señor MANUEL DELGADO MONCADA y el señor RAUL WILFREDO 
VALDIVIESO; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, con fecha 07 de julio de 2021, el órgano encargado de las 
contrataciones adjudicó al segundo lugar la buena pro de la LICITACION PUBLICA N°010-2020-
CS/MSI, la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS MORERAS MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES 
(TRAMO: AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN 
ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO UNICO N°2338531/ITEM 1, al CONSORCIO SAN ISIDRO; 
 
 Que, con fecha 04 de agosto de 2021, se celebró el CONTRATO N°67-
2021-MSI, entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, (LA ENTIDAD) y el CONSORCIO SAN ISIDRO 
(EL CONTRATISTA), para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS MORERAS MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES 
(TRAMO: AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN 
ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO UNICO N°2338531/ITEM 1, bajo el sistema de contratación A 
PRECIOS UNITARIOS, por el monto de contrato de S/.2´613,630.26 (Dos Millones Seiscientos Trece 
Mil Seiscientos Treinta con 26/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley, con precios base al 
mes de febrero de 2021, y por un plazo de ciento veinte (120) días calendario; 
 
 Que, con fecha 23 de junio de 2021, se celebró el CONTRATO N°048-
2021-MSI, para “CONSULTORIA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
LAS MORERAS MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO, AV. AURELIO 
MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA, CON CODIGO UNICO N°2338531 y 
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN 
MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO, AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO 
DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA, CON CODIGO UNICO N°2339463: entre la MUNICIPALIDAD DE SAN 
ISIDRO y el CONSORCIO VIAL (EL SUPERVISOR); 
 

Que, con fecha 01 de setiembre de 2021, se dio inicio al plazo de ejecución 
del Contrato de Obra Nº 67-2021-MSI, siendo la fecha de término del plazo contractual el 29 de 
diciembre de 2021; 
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Que, la fecha de culminación real de la obra fue el 10 de junio de 2022, y 
que durante la ejecución de la obra hubo dos prestaciones adicionales de obra con sendas 
deducciones vinculantes de obra;  

 
Que, con Resolución de Gerencia N° 006-2022-1300-GIPMU/MSI de fecha 

23 de junio de 2022, se designó el Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS MORERAS MOSHE BEN 
MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), 
DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO UNICO N°2338531/ITEM1, el mismo que con 
fecha 11 de agosto de 2022, suscribió el Acta de Recepción de Obra, en señal de conformidad, de 
acuerdo con las Bases Administrativas, el Expediente Técnico, el Contrato de Obra, los Planos, 
Especificaciones Técnicas y Cuaderno de Obra, salvo vicios ocultos; 

 
 Que, mediante Solicitud N°21407/2022 de fecha 03 de octubre de 2022 y 
conforme a lo dispuesto en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el CONSORCIO SAN ISIDRO, dentro del plazo de Ley, presentó a la 
Subgerencia de Obras Públicas la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LAS MORERAS MOSHE BEN 
MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), 
DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO UNICO N°2338531/ITEM1;  
 
 Que, mediante Solicitud N°22461/2022 (Carta N°530-2022-
CVIAL/SUPER/SI) y Solicitud N° 28952/2022 (Carta N°540-2022-CVIAL/SUPER/SI) de fechas 10 de 
octubre de 2022 y 22 de noviembre de 2022, respectivamente; el CONSORCIO VIAL corrige la 
liquidación practicada por el contratista CONSORCIO SAN ISIDRO, obteniendo como resultado un 
saldo a cargo del contratista por la suma de S/. 116,706.30 (Ciento Dieciséis Mil Setecientos Seis con 
30/100 Soles), incluido IGV; concluyendo que en aplicación del artículo 209 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, la Subgerencia de Obras Públicas debe emitir pronunciamiento mediante 
Resolución aprobando la liquidación final del contrato de obra en los siguientes términos: 
 

REFERENCIAS

Inicio de plazo contractual 01/09/2021

Plazo de ejecución (días calendario) 120

Ampliación de plazo (días) 90

Término de plazo contractual 12/05/2022

Término real de obra 10/06/2022

Atraso (días calendario) 29

Contrato de Obra N° 67-2021-MSI 04/08/2021

Monto del contrato, incluido IGV S/. 2,613,630.26

Prestación Adicional de Obra N°01 S/. 46,936.73 0.74%

Deductivo Vinculante de Obra N°01 S/. 27,733.01

Prestación Adicional de Obra N°02 S/. 233,003.74 -3.26%

Deductivo Vinculante de Obra N°02 S/. 318,171.93

Adelanto Directo, incluido IGV S/. 261,363.03 10.00000015% Agosto 2021

Adelanto de Materiales, incluido IGV S/. 0.00

Residente de obra: ING. EDUARDO MARTIN CHAVEZ LECAROS CIP 56299

Supervisión de obra CONSORCIO VIAL: 

MANUEL DELGADO MONCADA-RAUL WILFREDO VALDIVIESO

Supervisor de obra ING. MANUEL ANTONIO DELGADO MONCADA CIP 50174  
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I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

1.1.1 Contrato principal

Obra principal 2,214,940.90            

Adicional N°01 39,776.89                 

Deductivo vinculante N°01 (23,502.55)                

Adicional N°02 197,460.80               

Deductivo vinculante N°02 (269,637.23)              

Menores metrados (14,006.05)                

Total Contrato Principal s/igv 2,145,032.76S/.        

1.1.2 Reajuste Autorizado

Obra principal 146,733.06               

Adicional N°01 3,492.59                   

Adicional N°02 5,463.09                   

Total Reajuste Autorizado s/igv 155,688.74S/.           

1.1.3 Deducción Autorizado

Deducción que no corresponde por Adelanto Directo 2,094.89                   

Deducción que no corresponde por Adelanto para Materiales -                            

Total Deducción Autorizado s/igv 2,094.89S/.               

1.1.4 Mayores Gastos Generales Autorizado

Mayores Gastos Generales N°01 36,714.68                 

Mayores Gastos Generales N°02 10,906.44                 

Mayores Gastos Generales N°03 11,068.20                 

Mayores Gastos Generales N°04 22,136.40                 

Mayores Gastos Generales por DS N° 034-2022-PCM 931.23                      

Total Mayores Gastos Generales Autorizado s/igv 81,756.95S/.             

1.1.5 Total Autorizado s/igv 2,380,383.56S/.  

1.2 PAGADO

1.2.1 Contrato principal

Obra principal 1,907,795.07            

Adicional N°01 39,776.89                 

Adicional N°02 197,460.80               

Total Contrato Principal s/igv 2,145,032.76S/.        

1.2.2 ReajusteS Netos

Obra principal 136,851.06               

Adicional N°01 3,408.46                   

Adicional N°02 7,490.98                   

Total Reajuste Netos s/igv 147,750.50S/.           

1.2.3 Deducción Neto

Deducción que no corresponde por Adelanto Directo 1,772.72                   

Deducción que no corresponde por Adelanto para Materiales -                            

Total Deducción Netos s/igv 1,772.72S/.               

1.1.4 Mayores Gastos Generales Netos

Mayores Gastos Generales N°01 36,714.68                 

Mayores Gastos Generales N°02 10,906.44                 

Mayores Gastos Generales N°03 11,068.20                 

Mayores Gastos Generales N°04 -                            

Mayores Gastos Generales por DS N° 034-2022-PCM -                            

Total Mayores Gastos Generales Netos s/igv 58,689.32S/.             

1.1.5 Total Pagado s/igv 2,349,699.86S/.  

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efecfivo 30,683.70S/.       

- I.G.V. 5,523.07S/.         

36,206.77S/.        
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II. ADELANTOS (sin IGV)

2.1 CONCEDIDOS

2.1.1 Efectivo 221,494.09S/.           

2.1.2 Materiales e insumos -S/.                        221,494.09          

2.2 AMORTIZADOS

2.2.1 Efectivo 221,494.09S/.           

2.2.2 Materiales e insumos -S/.                        221,494.09          

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efecfivo -S/.                  

- I.G.V. -S/.                  

-S/.                  

III. PAGO A LA SUPERVISION POR ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (SIN IGV)

3.1 AUTORIZADO

3.1.1 Ampliación de Plazo N°05 del Servicio de Supervisión (13/05/2022 al 10/06/2022) 29,735.56            

3.2 DECONTADO

3.2.1 Ampliación de Plazo N°05 del Servicio de Supervisión (13/05/2022 al 10/06/2022) -                      

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En efecfivo 29,735.56S/.       

- I.G.V. 5,352.40S/.         

35,087.96S/.       

IV. PENALIDAD POR MORA (SIN IGV)

4.1 AUTORIZADA 206,295.43          

4.2 DESCONTADA 135,680.93          

- En efecfivo 70,614.50S/.       

- I.G.V. 12,710.61S/.       

V. OTRAS PENALIDADES (SIN IGV)

5.1 AUTORIZADA 29,237.29            

5.2 DESCONTADA -                      

- En efecfivo 29,237.29S/.       

- I.G.V. 5,262.71S/.         

34,500.00S/.       

CONCEPTO Efectivo IGV Efectivo IGV

AUTORIZADO  Y PAGADO 30,683.70      5,523.07              

ADELANTOS -                 -                      

PAGO A LA SUPERVISION POR ATRASO INJUSTIFICADO 29,735.56            5,352.40                   

MORA 70,614.50            12,710.61                 

OTRAS PENALIDADES 29,237.29            5,262.71                   

SUB-TOTAL 129,587.35          23,325.72                 30,683.70      5,523.07              

TOTAL 152,913.07S/.           36,206.77S/.       

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En efecfivo 98,903.65S/.        

- I.G.V. 17,802.65S/.        

TOTAL 116,706.30S/.      

II

III

IV

V

RESUMEN DE SALDOS

A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

Item

I

 
 

 

 Que, de acuerdo al Estado Económico Financiero del Contrato, remitido por 
la Subgerencia de Tesorería mediante Memorándum N° 0101-2022-0820-STES/MSI de fecha 
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29/09/2022, el monto pagado al Contratista asciende a la suma de S/.  2’772,645.83 Soles, incluido 
IGV; 
 Que, conforme a lo señalado en el Cuadro de Liquidación de Obra – 
Resumen de Saldos, hay un saldo a pagar a cargo del Contratista, por el monto de S/. 116,706.30 
(Ciento Dieciséis Mil Setecientos Seis con 30/100 Soles), incluido IGV; 
 
 Que, de acuerdo al numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, que para el caso de obras la Garantía de Fiel Cumplimiento, deberá 
estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación final; 
 
 Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en uso de las facultades delegadas en el literal c) del 
ARTICULO QUINTO de la Resolución de Alcaldía N° 013 de fecha 14 de enero de 2020;  
 
 RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación final del Contrato de 
Obra N°67-2021-MSI, denominada: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE LAS MORERAS MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. 
JAVIER PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", 
CON CODIGO UNICO N°2338531/ITEM1, cuya inversión total asciende al monto de S/. 2’808,852.60 
(Dos Millones Ochocientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 60/100 Soles), incluido IGV; y 
un saldo a cargo del Contratista ascendente a la suma de S/. 116,706.30 (Ciento Dieciséis Mil 
Setecientos Seis con 30/100 Soles), incluido IGV. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y 
Finanzas el cobro del saldo a cargo del CONSORCIO SAN ISIDRO, integrado por la empresa GRASS 
INGENIEROS S.A.C. y la empresa AJC CONTRATISTAS S.A.C., por el monto de S/. 116,706.30 
(Ciento Dieciséis Mil Setecientos Seis con 30/100 Soles), incluido IGV. 
 
 ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería, 
devolver al CONSORCIO SAN ISIDRO, las Garantías de Fiel Cumplimiento, cuando la presente 
resolución quede consentida o legalmente firme; 
 
  ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que la Subgerencia de Obras Públicas 
notifique al CONSORCIO SAN ISIDRO, la presente Resolución. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PFC/itm 

C.C: GAF más antecedentes 
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