
C
O

P
IA

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de V
erificación en

https://backoffice.m
unisanisidro.gob.pe/validacionD

oc/index.jsp?entidad=
3841272401

 
 
 
 
 

“Año del Reforzamiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano - Subgerencia de Obras Públicas 
 Calle Augusto Tamayo N°180, Piso 2 – San Isidro 
 www.msi.gob.pe   5139000-Anexo 6643 

 

   

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA Nº  716-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI 
         

 San Isidro, 25 de noviembre de 2022          
 
 EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ISIDRO;  
 
 VISTO: 
 
 La Solicitud N°22467/2022 (Carta N°532-2022-CVIAL/SUPER/SI) y la 
Solicitud N° 29338/2022 (Carta N°543-2022-CVIAL/SUPER/SI), emitido por la supervisión de obra, 
CONSORCIO VIAL, integrado por el señor MANUEL DELGADO MONCADA y el señor RAUL WILFREDO 
VALDIVIESO; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, con fecha 07 de julio de 2021, el órgano encargado de las 
contrataciones adjudicó al segundo lugar la buena pro de la LICITACION PUBLICA N°010-2020-
CS/MSI, la contratación de la ejecución de la obra: : “MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN 
LAS CALLE LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO 
OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO 
UNICO N°2339463/ITEM2, al CONSORCIO SAN ISIDRO, integrado por las empresas GRASS 
INGENIEROS S.A.C. y AJC CONTRATISTAS S.A.C.; 
 
 Que, con fecha 04 de agosto de 2021, se suscribió el Contrato de Obra 
N°68-2021-MSI, entre la  Municipalidad de San Isidro y el CONSORCIO SAN ISIDRO, para la 
ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLE LAS MORERAS Y 
MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO 
QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO UNICO N°2339463/ITEM2, que 
se ejecutará por el Sistema a Precios Unitarios, por el monto de su Propuesta Económica ascendente a 
S/. 881,068.71 (Ochocientos Ochenta y Un Mil Sesenta y Ocho con 71/100 Soles), incluido IGV y por 
un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario; 
 
 Que, con fecha 23 de junio de 2021, se celebró el CONTRATO N°048-
2021-MSI, para “CONSULTORIA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 
LAS MORERAS MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO, AV. AURELIO 
MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA, CON CODIGO UNICO N°2338531 y 
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN 
MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO, AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO 
DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA, CON CODIGO UNICO N°2339463: entre la MUNICIPALIDAD DE SAN 
ISIDRO y el CONSORCIO VIAL (EL SUPERVISOR); 
 

Que, con fecha 01 de setiembre de 2021, se dio inicio al plazo de ejecución 
del Contrato de Obra Nº 68-2021-MSI, siendo la fecha de término del plazo contractual el 29 de 
diciembre de 2021; 

 
Que, la fecha de culminación real de la obra fue el 11 de julio de 2022, y 

que durante la ejecución de la obra no hubo prestaciones adicionales de obra;  

u006771f550b190cf2007e62de0b0c10c

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
Peter Paul FLORES CABALA SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS 25/11/2022 15:52

http://www.msi.gob.pe/
https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?csv=u006771f550b190cf2007e62de0b0c10c&entidad=3841272401


C
O

P
IA

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de V
erificación en

https://backoffice.m
unisanisidro.gob.pe/validacionD

oc/index.jsp?entidad=
3841272401

 
 
 
 
 

“Año del Reforzamiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano - Subgerencia de Obras Públicas 
 Calle Augusto Tamayo N°180, Piso 2 – San Isidro 
 www.msi.gob.pe   5139000-Anexo 6643 

 

 
Que, con Resolución de N° 007-2022-1300-GIPMU/MSI de fecha 18 de julio 

de 2022, se designa el Comité de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO 
EN LAS CALLE LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER 
PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", CON 
CODIGO UNICO N°2339463/ITEM2, el mismo que con fecha 11 de agosto de 2022, suscribió el Acta 
de Recepción de Obra, en señal de conformidad, de acuerdo con las Bases Administrativas, el 
Expediente Técnico, el Contrato de Obra, los Planos, Especificaciones Técnicas y Cuaderno de Obra, 
salvo vicios ocultos; 

 
 Que, mediante Solicitud N°21423/2022 de fecha 03 de octubre de 2022 y 
conforme a lo dispuesto en el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el CONSORCIO SAN ISIDRO, dentro del plazo de Ley, presentó a la 
Subgerencia de Obras Públicas la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra: “MEJORAMIENTO 
DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLE LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES 
(TRAMO: AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN 
ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO UNICO N°2339463/ITEM2;  
 
 Que, mediante Solicitud N°22467/2022 (Carta N°532-2022-
CVIAL/SUPER/SI) y Solicitud N° 29338/2022 (Carta N°543-2022-CVIAL/SUPER/SI) de fechas 10 de 
octubre de 2022 y 23 de noviembre de 2022, respectivamente; el CONSORCIO VIAL corrige la 
liquidación practicada por el contratista CONSORCIO SAN ISIDRO, obteniendo como resultado un 
saldo a cargo del contratista por la suma de S/. 93,696.21 (Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y 
Seis con 21/100 Soles), incluido IGV; concluyendo que en aplicación del artículo 209 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, la Subgerencia de Obras Públicas debe emitir pronunciamiento 
mediante Resolución aprobando la liquidación final del contrato de obra en los siguientes términos: 
 
 
 

I. REFERENCIAS

Inicio de plazo contractual 01/09/2021

Plazo de ejecución (días calendario) 120

Ampliación de plazo (días) 66

Término de plazo contractual 24/05/2022

Término real de obra 11/07/2022

Atraso (días calendario) 48

Contrato de Obra N° 68-2021-MSI 04/08/2021

Monto del contrato, incluido IGV S/. 881,068.71

Adelanto Directo, incluido IGV S/. 88,106.87 9.99999989% Agosto 2021

Adelanto de Materiales, incluido IGV S/. 0.00

Residente de obra: ING. JOSE ADOLFO RODRIGUEZ ANGULO CIP 98611

Supervisión de obra CONSORCIO VIAL: 

MANUEL DELGADO MONCADA-RAUL WILFREDO VALDIVIESO

Supervisor de obra ING. MANUEL ANTONIO DELGADO MONCADA CIP 50174  
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II. AUTORIZADO Y PAGADO

2.1 EJECUTADO 834,068.21S/.     

2.1.1 Ejecución de la obra (contrato principal) 744,515.85S/.      744,515.85S/.           

2.1.2 Reintegros: 69,174.68S/.             

- Contrato Principal 69,213.46S/.        

- Reintegro que no corresponde por adelanto directo (38.78)S/.              

- Reintegro que no corresponde por adelanto de materiales -S/.                   

2.1.3 Mayores gastos generales variables 20,377.68S/.             

- Ampliación de Plazo  de Obra Parcial N°01 (40 días calendario) 12,050.80S/.        

- Ampliación de Plazo  de Obra N°02 (12 días calendario) 3,669.24S/.          

- Ampliación de Plazo  de Obra N°03 (7 días calendario) 2,172.17S/.          

- Ampliación de Plazo  de Obra N°04 (7 días calendario) 2,172.17S/.          

- Ampl. Plazo  de Obra: DS N°034-2022-PCM (1 día calendario) 313.30S/.             

2.1.4 I.G.V. (18%) 150,132.28S/.     

Monto ejecutado (Costo Total de la Obra) 984,200.49S/.     

2.2 PAGADO 823,494.07S/.     

2.2.1 Ejecución de la obra (contrato principal) 739,331.85S/.      739,331.85S/.           

2.2.3 Reintegros: 66,270.01S/.             

- Contrato Principal 66,270.01S/.        

2.2.4 Mayores gastos generales variables 17,892.21S/.             

- Ampliación de Plazo  de Obra Parcial N°01 (40 días calendario) 12,050.80S/.        

- Ampliación de Plazo  de Obra N°02 (12 días calendario) 3,669.24S/.          

- Ampliación de Plazo  de Obra N°03 (7 días calendario) 2,172.17S/.          

2.2.5 I.G.V. (18%) 148,228.93S/.     

Monto pagado 971,723.00S/.     

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efecfivo 10,574.14S/.       

- I.G.V. 1,903.35S/.         

12,477.49S/.       

III. ADELANTOS (sin IGV)

3.1 OTORGADOS

3.1.1 Directo 74,666.84S/.             

3.1.2 Materiales e insumos -S/.                        74,666.84S/.       

3.2 AMORTIZADOS

3.2.1 Directo 74,666.84S/.             

3.2.3 Materiales e insumos -S/.                        74,666.84S/.       

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efecfivo -S/.                  

- I.G.V. -S/.                  

-S/.                   
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IV. PAGO A LA SUPERVISION POR ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (SIN IGV)

4.1 APLICADA

4.1.1 Valorización N°01 por Ampliación de Plazo N°05 del Servicio de Supervisión 32,811.67S/.       

(Por 48 días calendario: del 25/05/2022 al 11/07/2022)

4.2 PAGADA

4.2.1 Valorización N°01 por Ampliación de Plazo N°05 del Servicio de Supervisión -S/.                  

(Por 48 días calendario: del 25/05/2022 al 11/07/2022)

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En efecfivo 32,811.67S/.       

- I.G.V. 5,906.10S/.         

38,717.77S/.       

V. PENALIDAD POR MORA (CON IGV)

5.1 APLICADA

5.1.1 Por Atraso Injustif icado en la Ejecución de la Prestación: Del 25/05/2022 al 21/06/2022 (28 días calendario) 90,150.28S/.       

(CLAUSULA DECIMO QUINTA  del contrato de obra N°68-2021-MSI)

5.2 DESCONTADA

5.2.1 Por Atraso Injustif icado en la Ejecución de la Prestación: Del 25/05/2022 al 21/06/2022 22,694.35S/.       

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 67,455.93S/.       

CONCEPTO Efectivo IGV Efectivo IGV

AUTORIZADO  Y PAGADO 10,574.14      1,903.35              

ADELANTOS -                 -                      

PAGO A LA SUPERVISION POR ATRASO INJUSTIFICADO 

EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION 32,811.67            5,906.10                   

PENALIDAD POR MORA 57,166.04            10,289.89                 

SUB-TOTAL 89,977.71            16,195.99                 10,574.14      1,903.35              

TOTAL 106,173.70S/.           12,477.49S/.       

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En efecfivo 79,403.57S/.        

- I.G.V. 14,292.64S/.        

TOTAL 93,696.21S/.        

III

IV

V

RESUMEN DE SALDOS

A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

Item

II

 
 

 

 

 Que, de acuerdo al Estado Económico Financiero del Contrato, remitido por 
la Subgerencia de Tesorería mediante Memorándum N° 0101-2022-0820-STES/MSI de fecha 
29/09/2022, el monto pagado al Contratista asciende a la suma de S/.  972,206.67 Soles, incluido IGV; 
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 Que, conforme a lo señalado en el Cuadro de Liquidación de Obra – 
Resumen de Saldos, hay un saldo a pagar a cargo del Contratista, por el monto de S/. 93,696.21 
(Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis con 21/100 Soles), incluido IGV; 
 
 Que, de acuerdo al numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, que para el caso de obras la Garantía de Fiel Cumplimiento, deberá 
estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación final; 
 
 Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en uso de las facultades delegadas en el literal c) del 
ARTICULO QUINTO de la Resolución de Alcaldía N° 013 de fecha 14 de enero de 2020;  
 
 RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación final del Contrato de 
Obra N°68-2021-MSI, denominada: “MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLE LAS 
MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. 
AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA", CON CODIGO UNICO 
N°2339463/ITEM2, cuya inversión total asciende al monto de S/. 984,200.49 (Novecientos Ochenta y 
Cuatro Mil Doscientos con 49/100 Soles), incluido IGV; y un saldo a cargo del Contratista ascendente a 
la suma de S/. 93,696.21 (Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis con 21/100 Soles), incluido 
IGV. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y 
Finanzas el cobro del saldo a cargo del CONSORCIO SAN ISIDRO, integrado por la empresa GRASS 
INGENIEROS S.A.C. y la empresa AJC CONTRATISTAS S.A.C., por el monto de S/. 93,696.21 
(Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis con 21/100 Soles), incluido IGV. 
 
 ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería, 
devolver al CONSORCIO SAN ISIDRO, las Garantías de Fiel Cumplimiento, cuando la presente 
resolución quede consentida o legalmente firme; 
 
  ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que la Subgerencia de Obras Públicas 
notifique al CONSORCIO SAN ISIDRO, la presente Resolución. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFC/itm 

C.C: GAF más antecedentes 
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