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San Isidro, 22 de julio de 2021

CARTA N°374-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

Sefior:

Andrés Alberto Vasquez Berlanga
Apoderado Legal

ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL
Av. José Galvez N°1146 - Urb. Santa Beatriz
Distrito de Lima

Lima — Perd

e-mail: avasclean@hotmail.com

Asunto :  Notificacién de aprobacién de Liquidacién de Contrato de Obra

Ref. . (1) RSG N°488-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI
(2) Carta N°043-2021-SI-ARO

De mi consideracion:

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y que siendo su representada la adjudicataria del Contrato N°34-
2020-MSI para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN
EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA - LIMA — | ETAPA”,

se le comunica lo siguiente:

Que, mediante el documento de la referencia (2), su representada cumplié con remitir dentro del plazo
reglamentario su liquidacién final de obra, la misma que fue revisada por la Entidad y emite su pronunciamiento
mediante el documento de la referencia (1), aprobando la liquidacién de obra, con el siguiente resumen de
montos finales. Incluidos los impuestos de Ley:

! 1.- Monto Total de inversion S/ 4°231,269.46
2.- Monto Total Pagado 5/4'201,283.29
3.- Saldo a favor del Contratista $/29,986.17

Por lo tanto, mediante el recibo de la presente carta, su representada queda su representada NOTIFICADA, para
todos los efectos de Ley.

Atentamente,
[\
A NP ALPAD POSANSIDRD
By,
e fng. j?grrc{bé,miaé?ta Oshiro Goya
[iFgefente de Obras Publicas {e}
cC:

Ing. Manuel Antonio Delgado Moncada
e-mail: antoniod110@yahoo.es

Pag.:1de1
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ca. Augusto Tamayo N°180 — 2do. Piso — San Isidro / Teléfono 513-9000 — Anexo 6643






Municipalidad
de

S TE

B

%, R
Dagy e
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°488-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

San Isidro, 22 de julio de 2021
EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS;
VISTOS:

La Carta N°068-2021-CSJ/SUPERVISION/SI, la Carta N°370-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI, la
Carta N°043-2021-SI-ARO y el Informe N°22-2021-WAMG/CO-34-2020-MSI;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 06 de agosto de 2020, el Comité de Seleccion adjudicé la buena pro de la
Licitacién Publica N°006-2019 para la contratacién de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE
SAN ISIDRO, LIMA — LIMA - | ETAPA”;

Que, con fecha 08 de setiembre de 2020, se celebré el CONTRATO N°34-2020-MSI para la
ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y
PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA - LIMA - | ETAPA”, entre la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con R.U.C. N°20130534211, con domicilio legal en Ca. Augusto Tamayo N°180,
distrito de San Isidro, representada por la Gerente de Administracién y Finanzas, Sra. Mariella Emilia Hidalgo
Carrera, identificada con D.N.I. N°40491141, designada mediante Resolucion de Alcaldia N°202 de fecha 30 de
enero de 2019, quien actiia en uso de sus facultades conferidas en el literal g) del articulo segundo de la Resolucién

s \ de Alcaldia N°013 de fecha 14 de enero de 2020, en adelante LA ENTIDAD, y de la otra parte la empresa ARO

%.’%CONSTRUCTORA Y MINEROS E.LR.L., con RUC N°20547282559; con domicilio legal en Av. José Galvez N°1146,

_-'TI'Urb. Santa Beatriz - Lima, debidamente representado por su apoderado legal, Sr. Andrés Albero Vasquez

" Berlanga, identificado con DNI N°07559763, en adelante EL CONTRATISTA, por el monto de $/3’865,292.87
incluido los impuestos de Ley, por un periodo de ejecucién de Noventa (90) dias calendario, bajo el sistema de
contratacién de A PRECIOS UNITARIOS y con base al mes de Mayo de 2020;

Que, con fecha 25 de setiembre de 2020, se inicia el plazo de ejecucion contractual de la obra,
estableciéndose como fecha de término el 23 de diciembre de 2020;

Que, con fecha 19 de enero de 2021, mediante la Resolucién de Gerencia N°019-2021-0200-
GM/MSI, la Gerencia Municipal, APROBO, |a Prestacion Adicional de Obra N°01 por $/198,641.30 (Ciento Noventa
y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 30/100 Soles), incluido el IGV; conformado por la Prestacién Adicional
de Obra N°01 por el monto de 5/91,379.25 y por partidas nuevas por el monto de $/107,262.05, ambas incluidas
el IGV, asimismo el Deductivo Vinculante de Obra N°01 por $/103,787.22 (Ciento Tres Mil Setecientos Ochentay
Siete con 22/100 Soles), incluido el IGV, con una incidencia acumulada del orden del 2.45%;

Que, con fecha 15 de febrero de 2021, mediante la Resolucién de Subgerencia N°110-2021-
1320-SOPU-GDUSV/MSI, la Subgerencia de Obras Publicas Declaré6 PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacidn de
Plazo de Obra N°01 por Veintinueve (29) dias calendario, debido al retraso causado en la ruta critica del
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°488-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

cronograma de avance de obra vigente por la aprobacion de la prestacion adicional de obra N°01, estableciéndose
como final de la ejecucion de la obra el 21 de enero de 2021;

Que, con fecha 15 de febrero de 2021, mediante la Resolucién de Subgerencia N°111-2021-
1320-SOPU-GDUSV/MSI, la Subgerencia de Obras Plblicas Declar6 PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de
Plazo de Obra N°02 por Treinta y Cinco (35) dias calendario, debido al plazo necesario para la ejecucién de la
prestacion adicional de obra N°01, estableciéndose como final de la ejecucién de la obra el 25 de febrero de
2021;

Que, con fecha 19 de abril de 2021, mediante la Resolucién de Subgerencia N°271-2021-1320-
SOPU-GDUSV/MSI, la Subgerencia de Obras Publicas Declaré PROCEDENTE, |a solicitud de Ampliacién de Plazo de
Obra N°03 por Diecinueve (19) dias calendario, debido al plazo necesario para la ejecucién de la prestacion
adicional por mayores metrados de obra N°02, estableciéndose como final de la ejecucién de la obra el 16 de
marzo de 2021;

Que, con fecha 23 de marzo de 2021, mediante el Informe N°03-1320-SOPU-GDUSV/MSI, la
Subgerencia de Obras Publicas, pone en conocimiento la CERTIFICACION DE CONFORMIDAD TECNICA de la obra
emitida por EL SUPERVISOR, en aplicacién de lo establecido en el numeral 208.2 del articulo 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sefialando la culminacién de la ejecucién de la obra de conformidad al
expediente técnico de obra y sus modificaciones aprobadas y por ello solicita la conformacién del COMITE DE
RECEPCION DE OBRA;

Que, con fecha 24 de marzo de 2021, mediante la Resolucion de Gerencia N°03-2021-1300-
GDUSV/MSI la Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial, designa a los miembros del Comité de Recepcidn
de Obra;

Que, con fecha 06 de mayo de 2021, mediante la Resolucién de Gerencia N°056-2021-0200-
GM/MSI, la Gerencia Municipal, APROBO, el pago por la Prestacién Adicional por Mayores Metrados de Obra
N°02 de 5/197,384.05 (Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 05/100 Soles), incluido el IGV,
con una incidencia acumulada del orden del 4.98%;

Que, con fecha 26 de mayo de 2021, el Comité de Recepcién de Obra, en uso de sus
facultades, procede e firmar en sefial de conformidad y de acuerdo al procedimiento sefialado en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, salvo la existencia de vicios ocultos;

Que, con fecha 19 de julio de 2021, EL CONTRATISTA, mediante la Carta N°043-2021-ARO,
presenta su liquidacion final de obra;

Que, con fecha 20 de julio de 2021, mediante la Carta N°370-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI a
Subgerencia de Obras Publicas, LA ENTIDAD encarga al Consorcio San Juan, la Revisién y pronunciamiento sobre
la Liquidacién final de obra presentada por EL CONTRATISTA;

Que, con fecha 22 de julio de 2021, EL SUPERVISOR, mediante la Carta N°068-2021-
CSJ/SUPERVISION/SI, remite su informe de revisién y pronunciamiento sobre de la liquidacién final de obra,
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°488-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

presentada por EL CONTRATISTA, sefialando que los reajustes de costos aplicados por este no cumplen con la
correcta aplicacién sefialadas en el numeral 38.4 del articulo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, asimismo, no reconoce la valorizacién por mayores gastos generales por la ampliacidon de plazo de obra
N°01 por no cumplir con el procedimiento estipulado en el numeral 201.1 del articulo 201 del mismo cuerpo

normativo;

Que, con fecha 22 de julio de 2021, mediante el Informe N°22-2021-WAMG/CO-34-2020-MSI
el coordinador de obra, Ing. William Marca Gonzales, comunica que el pronunciamiento emitido por la Consultora
San Juan, se ajusta a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como los alcances
del contrato de obra, estableciéndose como resumen final de la liquidacién de obra el siguiente cuadro:

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR

Obra: 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - | ETAPA,
LIMA - LIMA"
LP.N° N°006-2019-CS/MS1-1
Contratista : ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL
Monto Presupuesto Contratado : S/. 3,275,671.92 Sin IGV $/.3,865,292.87  Con IGV
Monto del Adelanto Directo S/. 491,350.79 Sin IGV §1.579,793.93 ConlGY
Monto Adelanto Materiales S/.818,917.97 Sin IGV $/.966,323.20 Con IGY
I AUTORIZADO Y PAGADO
[1.1.0 AuTORIZADO |
1.1.1 Contrato Principal
Obra Principal 3,275,671.92
Saldo por Valorizar -56,146.34
Adicional de Obra N2 01 168,340.08
Deductivo N° 01 -87,955.27
Mayores Metrados N° 01 del Adicional N202 26,411.83
Mayores Metrados N° 02 del Adicional N2 02 140,862.79
Total Contrato Principal s/igv S/.3,467,185.01
1.1.2 Reajuste Autorizado
Contrato Principal 154,831.20
Adicional de Obra N2 01 12,457.17
Mayores Metrados N° 01 del Adicional N2 02 2,429.89
Mayores Metrados N° 02 del Adicional N202 12,959.38
Total Reajuste Autorizado s/igv S/.182,677.64
1.1.3 Deduccién Autorizado
Deduccién que no corresponde por el Ad. Directo 17,026.45
Deduccidn que no corresponde por el Ad. para Materiales 47,014.62
Total Deduccién Autorizado s/igv S/.64,041.07
1.1.4 Total Autorizado s/igv s/.3,585,821.58
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°488-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

[1zo_rAGaDO |
1.2.1 Contrato Principal

Obra Principal S/.3,131,570.32

Adicional de Obra N2 01 S/.168,340.08

Mayores Metrados N° 01 del Adicional N202 S/.26,411.83

Mayores Metrados N° 02 del Adicional N2 02 S/.140,862.79

Total Contrato Principal s/igv S/.3,467,185.02
1.2.2 Reajustes Netos

Contrato Principal 113,243.67

Adicional N2 01 8,080.32
Mayores Metrados N° 01 del Adicional N2 02 -
Mayores Metrados N° 02 del Adicional N2 02 -
Total Reajustes Netos s/igv S/.121,323.99

1.2.3 Deduccién Netos
Deduccion que no corresponde por el Ad. Directo 7,911.20
Deduccién que no corresponde por el Ad. para Materiales 20,188.24
Total Deduccién Netos s/igv S/.28,099.44

1.2.4 |Intereses

1.2.5 Mayores Gastos Generales por Ampliacion N2 01

1.2.6 Pagodeintereses por demora de pago de Valoriz

1.2.7 Total Pagado s/igv S$/.3,560,409.57

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En efectivo S/.25,412.01
- LGV, S/.4,574.16

I ADELANTOS (sin L.G.V)
2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1 Efectivo S$/.491,350.79

2.1.2 Materiales 818,917.97 S$/.1,310,268.76

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1 Efectivo S$/.491,350.79

2.2.2 Materiales S/.818,917.97 $/.1,310,268.76
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/.0.00

m COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION
3.1.0 AUTORIZADO
3.2.0 DESCONTADO
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

v OTRAS PENALIDADES

4.1.0 AUTORIZADA S$/.25,800.00
4.2.0 DESCONTADA S/. 25,800.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.0.00
RESUMEN DE SALDOS
A Cargo del A Favor del
ftem Concepto A cargo del A favor del
Contratista Contratista
Efectivo .GV Efectivo .G,V
I AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo 25,412.01
-1.G.V. 4,574.16
n ADELANTOS
-1.G.V.
TOTAL S/. 25,412.01 4,574.16
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En Efectivo s/. 25,412.01
-Enl.G.V. s/. 4,574.16
Total s/. 29,986.17
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°488-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

Que, ante lo expuesto y conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, y en uso de las facultades delegadas por el Titular de la Entidad, contenido en el item c) del articulo
quinto de la Resolucién de Alcaldia N°013, de fecha 14 de enero de 2020;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la liquidacién final del CONTRATO N°034-2020-MSI, para la
ejecucién de obra: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y
PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA - LIMA - | ETAPA”, cuyo Monto Total de
inversién es de $/4’231,269.46 {Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve con
46/100), incluido los impuestos de Ley.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas, efectuar el
pago del saldo de la Liquidacién por la suma de $/29,986.17 (Veintinueve Mil Novecientos Ochenta y Seis con
17/100 Soles), incluido los impuestos de Ley, a favor de EL CONTRATISTA, de acuerdo al procedimiento dispuesto
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la Subgerencia de Obras Publicas notifique al
CONTRATISTA, la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

' MUNICIPALIDAD/DE\SAN ISIDRO

fr-r;ﬁ,; . Guronisa de Desafrolla (irifardy Segaridad Vial
vy
- g : ""J i
Ing. M#fcos Albefto Oshiro Goya
SEPTITEiLE de Obras Publicas {e)
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