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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°515-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

San Isidro, 05 de agosto de 2021
EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS;

VISTOS:

La Carta N°120-2021-SCC-SAN ISIDRO y el Informe N°07-2021-WAMG/CO-46-2020-MSI;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 27 de octubre de 2020, el Comité de Seleccién adjudico la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2020-CS/MS! para la supervision de la ejecucién de obra:
“RENOVACION DE VIIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA
CIVIL, EN LA LOCALIDAD SAN iSIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE

LIMA”, con CODIGO UNICO 2478963;

Que, con fecha 03 de noviembre de 2020, se celebré el CONTRATO N°46-2020-MSl, para
la supervisién de la ejecucién de obra: “RENOVACION DE VIIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN
ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CODIGO UNICO 2478963; entre la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con R.U.C. N°20130534211, con domicilio legal en Ca. Augusto Tamayo
N°180, distrito de San Isidro, representada por la Gerente de Administracién y Finanzas, dofia MARIELLA
EMILIA HIDALGO CARRERA, identificada con D.N.I. N°40491141, quien actlia en uso de sus facultades
delegadas, mediante Resolucién de Alcaldia N°013, de fecha 14 de enero de 2020, articulo Segundo, literal
g), en adelante LA ENTIDAD, y de la otra parte el sefior SIXTO CERON CUCCHI, identificado con DNI
N°06185693 y RUC N°10061856931 con domicilio legal en Mz. | Lote 11, A.H. 12 de agosto, distrito de los
Olivos, en adelante EL SUPERVISOR, por el monto de S/.133,408.89 (Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos
ocho con 89/100 Soles), Incluido los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratacion mixto: A TARIFAS Y
SUMA ALZADA y por un periodo de ejecucion de Ciento veinte (120) dias Calendario;

Que, con fecha 13 de noviembre de 2020, Se firmé el Contrato N°46-2020-MSt para la
Consultoria de Supervisién de la obra: “RENOVACION DE VIAS DE ACCESO, EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE
LIMA”, Codigo Unico N°2478963; por el Monto total de $/133,408.89 incluidos los impuestos de Ley,
distribuidos de la forma siguiente:

Descripcién Sistema de Contratacion Plazo (dias Monto ]
Supervision de Obra A Tarifa 60 5/113,415.66 |
Liquidacién de Obra A Suma Alzada 60 5/19,993.23 |
TOTAL CONTRATO INICIAL: _ T 120 | 5/133,408.89 |
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°515-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

Que con fecha 07 de diciembre de 2020, se inicia el plazo de ejecucién contractual del
servicio de Supervision de Obra, estableciéndose como fecha de término el 04 de febrero de 2021;

Que con fecha 30 de diciembre de 2020, se firmé el ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION
DE PLAZO DE EJECUCION, por once (11) dias, y sin reconocimiento de mayores gastos por ello y
contabilizados desde el 31.12.2020 al 10.01.2021, estableciéndose como fecha de término el 15 de febrero
de 2021;

Que, con fecha 25 enero de 2021, mediante la Resolucion RSG N°053-2021-1320-SOPU-
GDUSV/MSI la Subgerencia de obras Publicas, declaré IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo
de Obra N°01, manteniéndose como fecha de término el 15 de febrero de 2021;

Que, con fecha 01 de marzo de 2021, mediante la Resolucidén RSG N°144-2021-1320-
SOPU-GDUSV/MSI, la Subgerencia de Obras Piiblicas, declaré6 PROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de
Plazo de Obra N°02, por quince (15) dias calendario, estableciéndose como fecha de término el 02 de marzo
de 2021;

Que, con fecha 01 de marzo de 2021, mediante la Resolucion RSG N®145-2021-1320-
SOPU-GDUSV/MSI la Subgerencia de obras Publicas, declaré IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacidn de
Plazo de Obra N°03, manteniéndose como fecha de término el 02.03.2021;

Que, con fecha 17 de marzo de 2021, mediante la Carta M°100-2021-SCC-SAN ISIDRO, EL
SUPERVISOR remite la CERTIFICACION DE CONFORMIDAD TECNICA, de conformidad a lo prescrito en el
numeral 208.1 del articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, estableciendo que la
fecha de culminacidn de la ejecucion de la obra es el 12 de marzo de 2021;

Que, con fecha 26 de marzo de 2021, mediante la Resolucién RSG N°211-2021-1320-
SOPU-GDUSV/MSI la Subgerencia de obras Piblicas, declar6 PROCEDENTE la solicitud de Ampliacidn de
Plazo de Obra N°04, por diez (10) dias calendario, estableciéndose como fecha de término el 12 de marzo
de 2021;

Que, con fecha 20 de abril de 2021, el Comité de Recepcién de Obra, en uso de sus
facultades, procede a verificar la subsanacién de las observaciones, y emite el ACTA DE RECEPCION DE OBRA,
firmando en sefial de conformidad, salvo vicios ocultos;

Que, con fecha 09 de junio de 2021, el ejecutor de la obra, mediante la Carta N°075-2021-
CEC-0SI, presenta su liquidacién final de obra;

Que, con fecha 10 de junio de 2021, LA ENTIDAD, mediante la Carta N°262-2021-1320-
SOPU-GDUSV/MSI, remite a EL SUPERVISOR, para su revisidon y pronunciamiento sobre la liquidacién
presentada por el ejecutor de obra;

Que, con fecha 21 de junio de 2021, EL SUPERVISOR, mediante la Carta N°118-2021-5CC-
SAN ISIDRO, remite su revision de la liquidacion final de obra, y con ello concluye la ejecucion contractual y
queda expedito para presentar la liguidacién de la consultoria de obra contratada;
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°515-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

Que, con fecha 20 de julio de 2021, EL SUPERVISOR, mediante la Carta N°120-2021-5SCC-
SAN ISIDRO, presenta ante la Entidad su liquidacion de consultoria de obra contratada, con el siguiente

cuadro econdémico resumen:

apoTe

Monto del contrato aprobado {Incl. IGV) S/ 180,665.42
ReINtEBros (INCL IGV) ..covvierireaiinseintemctsms st S/ 2,448.85
Monto pagado {Inch. IGV) ..o S/ 133,427.00
Monto del saldo a favor (INCL 1GV) e an s S/ 49,687.27

Que, con fecha 05 de agosto de 2021, mediante el Informe N°07-2021-WAMG/CO-46-
2020-MS|, el Ing. William Marca Gonzales, revisa la liquidacién presentada por el contratista, sefialando las
siguientes observaciones:

1. Con respecto al monto de 5/ 2,448.85 incluida los impuestos de ley, por el concepto de reintegros, no son aplicables
en el presente caso, porque, no fueron pactados o considerados en las bases integradas del proceso de Seleccidn,
de acuerdo a lo sefialoda en el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado;

por lo tanto, no serén reconocidos en la liquitdacion.

Con respecto al monto de S/ 133,427.00 incluido los impuestos de Ley, por el concepto de monto pogado, deberd

ser modificado o actualizado a lo fecha siendo éste de S/ 153,420.21 incluidos los impuestos de Ley.

£n ese sentido, el cuadro econémico resumen de la Liquidaclén, serd el siguiente:

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA! "RENOVACION DE
VIAS DE ACCESO; EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV.

ce GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"
Proceso: A.S. N°014-2020-CS/MSI
Contrato: 046-2020-MS|
SIXTO CERON CUCCHI
Contratista: R U.C.: 10061856931
I AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal S/ 113,058.38
Prestacién Adicional N°01 S/ 16,958.75
Prestacion Adicional N°02 S/ 23,089.16
Prestacién Adicional N°03 S/ -
Prestacion Adicional N°04 S/ -
1.1.2 Intereses S/ -
1.1.3 Resarcimiento de dafios y perjuicios S/ - S/. 153,106.29
1.1.4 L.G.V. (18%) S/ 27,559.13

S/. 180,665.42

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°515-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

1.2.0 PAGADO

1.2.1 Contrato Principal S/ 113,058.38
Prestacion Adicional N°0O1 S/ 16,958.75
Prestacién Adicional N°02 S/. -

1.2.2 Intereses S/ -

1.2.3 Resarcimiento de dafios y perjuicios S/ -

1.2.4 LG.V. (18%)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En efectivo
- LG.V.

COSTO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION
3.1.0 AUTORIZADO
3.2.0 DESCONTADO

S/.
S/.
Sk

S/

S/.

S/
S/

130,017.13
23,403.08
153,420.21

23,089.16
4,156.05

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

PENALIDAD POR MORA
4.1.0 AUTORIZADA
4.2,0 DESCONTADA

S/

S/
S/

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

OTRAS PENALIDADES
5.1.0 AUTORIZADA
5.2.0 DESCONTADA

S/

S/
S/

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

RESUMEN DE SALDOS

S/

item

A cargo del
Concepto Contratista

A favor del
Contratista

Efectivo IGV

Efectivo

IGV

AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo

-LG.V.

ADELANTOS

COSTO DE LA ELABORACION
DE LA LIQUIDACION

PENALIDAD POR MORA §/. 0.00

OTRAS PENALIDADES S/. 0.00

S/. 23,089.16

S/. 4,166.05

Parciales: S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 23,089.16

S/ 4,156 05

RESUMEN:

- A favor del contratista, incl. IGV S/. 27,245.21
- A cargo del contratista, en efectivo S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA = $1.27,245.21

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N°515-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI

Que, ante lo expuesto y conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, y en uso de las facultades delegadas por el Titular de la Entidad, contenido en el fitem c) del
articulo quinto de la Resolucién de Alcaldia N°013, de fecha 14 de enero de 2020;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la liquidacién final del CONTRATO N°46-2020-MSlI, para
la supervision de la ejecucién de obra: “RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CODIGO UNICO 2478963"; cuyo Monto Total de
inversién es de 5/180,665.42 (Ciento Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 42/100 Soles), incluido los
impuestos de Ley; con un saldo a favor de EL SUPERVISOR de S$/27,245.21 (Veintisiete Mil Doscientos
Cuarentay Cinco con 21/100 Soles), incluido los impuestos de Ley; y que para proceder con el pago del saldo,
necesariamente se deberd contar con la autorizacion de la Contraloria General de la Republica, en
concordancia con lo estipulado ene el numeral 34.6 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Tesoreria, efectuar la devolucion
del monto de $/13,340.89 (Trece Mil Trescientos Cuarenta con 86/100 soles), incluidos los impuestos de
Ley, el mismo que fue retenido por el concepto de garantia de fiel cumplimiento, en aplicacion de los
numerales 149.4 y 149.6 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la Subgerencia de Obras Publicas notifique a EL
SUPERVISOR, la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

SAN
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