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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 097-2022-0200-GM/MS

San Isidro, 01 de agosto de 2022

LA GERENTE MUNICIPAL

|02 Ag
f 5 {‘, o
VISTOS:

Los Memorandums N° 469-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI y N° 479-

230-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI y N°  247-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI  del
Coordinador de Obra; los Informes N° 433-2022-0830-SL-GAF/MSI y N° 440-2022-0830-SL-
GAF/MS! de la Subgerencia de Logistica; el Informe N° 048-2022-0800-GAF/MS| de la
1 Gerencia de Administracion y Finanzas; el Informe N° 141-2022-0400-GAJ/MSI de la Gerencia
\’\ de Asesoria Juridica; v,
CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica
y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el articulo 194° de la
Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley N° 30305, en concordancia con el articulo
Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, con fecha 11 de mayo de 2022, la Municipalidad de San Isidro
y la empresa T&T ARQUITECTOS S.A.C., suscribieron el Contrato N° 027-2022-MSiI para la
ejecucién de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de
Desarrollo Humano de San Isidro, del Distrito de San Isidro — Provincia de Lima - Departamento
de Lima; con Cédigo de Inversion N° 2369797, por un monto contractual de S/ 26'751,810.23
(Veintiséis millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos diez con 23/100 soles) por un
plazo de ejecucion de trescientos un (301) dias calendario, el mismo que se computa desde el
dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

Que, mediante anotacién en los asientos de cuaderno de obra N° 33
y 34 de fecha 07 de julio de 2022 y en cumplimiento del numeral 205.2 del articulo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Residente de la Obra sustenta la
necesidad de ejecutar una Prestacion Adicional de Obra N°01, a través del informe técnico de
estructuras para el cambio del sistema de contencion lateral y reforzamiento de cimientos
vecinos con calzaduras, en la que se presentaron dos observaciones (cambio de sistema de
contencion lateral de calzaduras por el de muros anclados y reforzamiento de estructuras con
calzadura de las cimentaciones de los inmuebles vecinos); ello basado en el informe técnico
elaborado por el especialista estructural, el mismo que se fundamenta en aspectos de
seguridad de la propia obra;

Que, con anotacion en el asiento de cuaderno de obra N° 41 de fecha
09 de julio de 2022, el supervisor de la obra indica que, expuestos y evaluados los antecedentes
descritos en el Informe N° 01/SHGA/JSUP/FEHS, se ratifica sobre la necesidad de la ejecucion
de una Prestacion Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01; cuyo expediente
técnico debera ser presentado por el contratista T&T ARQUITECTOS SAC, para su
conformidad, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 205.4 del articulo 205° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con anotacién en el asiento de cuaderno de obra N° 51 de fecha
15 de julio de 2022, el residente de obra entrega a la supervision de obra la Carta N° 038-2022-
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T&T-CM-SI de la misma fecha, mediante la cual el contratista adjunta el Expediente de la
Prestacion Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N°01, para su evaluacioén,
aprobacién y conformidad del mismo;

Que, con Carta N° 023-2022/SHGA/JSUP/FEHS de fecha 20 de julio
de 2022 (Solicitud N° 11018/2022), Antonio Sanchez Hornero Gémez, Supervisor de la obra
remite a la Entidad la conformidad sobre el Expediente de la Prestacion Adicional de Obra N°01
y Deductivo Vinculante N°01 formulado por el contratista, en cumplimiento a lo estipulado en el
numeral 205.4 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en
virtud al Contrato N° 014-2022-MSI suscrito con este;

Que, con Memorandum N° 469-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI de
fecha 23 de julio de 2022, la Subgerencia de Obras Publicas solicita a la Subgerencia de
Logistica que prosiga el tramite para la aprobacién de la Prestacién Adicional de Obra N° 01 y
Deductivo Vinculante N° 01 del Contrato N° 027-2022-MSI para la ejecucion de la obra
“Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de
San Isidro, del Distrito de San Isidro — Provincia de Lima — Departamento de Lima; con Caédigo
de Inversion N° 2369797", por la suma de S/ 1°861,216.43 (Un Millén Ochocientos Sesenta
y Un Mil Doscientos Dieciséis con 43/100 Soles), incluido IGV, el cual representa el 6.96%
del monto del contrato principal y su respectivo Deductivo Vinculante de Obra N°01 de
S/ 2°026,903.88 (Dos Millones Veintiséis Mil Novecientos Tres con 88/100 Soles), incluido
IGV y representa el 7.58% del monto del contrato principal; remitiendo adjunto el Informe
Teécnico N° 230-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI emitido por el Coordinador de Obra de la citada
Subgerencia;

Que, mediante Informe N° 433-2022-0830-SL-GAF/MSI, de fecha 25
de julio de 2022, la Subgerente de Logistica indica que se ha verificado el cumplimiento del
procedimiento establecido en la Normativa de Contrataciones del Estado vigente, por lo que
concluye que se continde con el correspondiente tramite de aprobacién para la ejecucion de
Prestacion Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 del Contrato N° 027-
2022-MS|;

Que, mediante Memorando N° 479-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI,
de fecha 27 de julio de 2022, la Subgerencia de Obras Publicas remite a la Subgerencia de
Logistica los alcances del Informe Técnico N° 247-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI, por el cual
el Coordinador de obra incorpora una conclusién adicional al Informe Técnico N° 230-2022-
1320-SOPU-GIPMU/MSI, ratificando su posicion sobre la procedencia de la Prestacién
Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, a fin de cumplir con la finalidad
de la obra contenida en el Contrato 027-2022-MSI;

Que, de acuerdo con el numeral 34.1 del articulo 34 del TUO de
la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N°082-2019-EF, el Contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley
y su Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista para alcanzar la
finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente:
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Que, asimismo, el numeral 34.4 del citado articulo sefiala que,
tratandose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento
(15%) del monto total del contrato original, restandoles los presupuestos deductivos
vinculantes. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la

Entidad;

Que, por su parte, en el numeral 34.5 del referido articulo se tiene
que en el supuesto que resulte indispensable la realizacion de prestaciones adicionales de
obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al
perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de
obra y que no son responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas en el numeral
precedente y hasta un maximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente
contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el
Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas, siempre que se cuente con los recursos
necesarios. Adicionalmente, para la ejecucion y pago, debe contarse con la autorizacion
previa de la Contraloria General de la Republica;

Que, sobre la “prestacién adicional de obra”, el Anexo N° 01 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la define como: “Aquella no
considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realizacion
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal y que da lugar a un presupuesto adicional’;

Que, asimismo, el numeral 6.4 de la Directiva N° 018-2020-
CG/NORM “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de QObra” sefiala
que las prestaciones adicionales de obra se originan por: a) Deficiencias del expediente
técnico, b) Situaciones imprevisibles posteriores ai perfeccionamiento del contrato, y )
Causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del
contratista;

Que, en esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista la
ejecucién de prestaciones adicionales de obra, hasta el quince por ciento (15%) del monto
del contrato original, cuando se presentan deficiencias del expediente técnico siempre que
su realizacién sea “indispensable y/o necesaria” para alcanzar la finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente;

Que, por su parte, el numeral 205.1 del articulo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que sblo procedera la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal y la Resolucion del Titular
de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisién a quien se hubiere delegado
esta atribucién, y en los casos en que sus montos, restandoles los presupuestos
deductivos vinculantes, no excedan del quince (15%), del monto del contrato original;
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Que, ademas, como parte del procedimiento se encuentra
expresamente regulado en los demas numerales el citado articulo 205 que la necesidad
de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea
por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun
corresponda. En un plazo méximo de cinco (5) dias héabiles contados a partir del dia
siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segtin corresponda. ratifica
a la Entidad |a anotacion realizada, adjuntando su informe técnico que sustente su posicién
respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle
o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado
la necesidad de ejecutar la prestacion adicional (205.2). Asimismo, sefiala que el
contratista presente el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15)
dias siguientes a la anotacién en el cuademo de obra, siempre que el inspector o
supervisor, seglin corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre
el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de
presentado este ultimo (205.4) En el caso que el inspector o supervisor emita la
conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un
plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante la que
se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la prestacién adicional de obra. La
demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién puede ser causal de ampliacién
de plazo (205.6). Por uitimo, indica que a efectos de aprobar la ejecucion del adicional de
obra, la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal vy la opinién favorable
sobre la solucién técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista.
Para emitir una opinién técnica sobre la solucion técnica propuesta, la Entidad solicita el
pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo
negativo este, el érgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite
la opinién correspondiente (205.7);

Que, respecto de la procedencia de pago de adicionales de obra
y deductivos en una modalidad de contrato a suma alzada en la Opinién N° 117-2021/DTN,
de fecha 20 de diciembre de 2021, el OSCE indic6 lo siguiente:

2.1. “¢Procede el pago de adicionales y deductivos solicitados por la
contratista, pese a que la modalidad del contrato es a suma alzada?”

.)

2.1.3 (...) independientemente del sistema de contratacién utilizado, de
manera excepcional, una Entidad puede modificar el precio de un contrato
de obra, aprobando |a ejecucion de prestaciones adicionales de obra,
siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del
contrato, de conformidad con el articulo 34 de la Ley.

Al respecto, cabe precisar que el numeral Anexo N° 1 del Reglamento -
Anexo de Definiciones-, define a la prestacién adicional de obra como:
‘Aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato
onginal, cuya realizacién resulta indispensable y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un
presupuesto adicional.” (El subrayado es agregado).

Es asi que el primer parrafo del numeral 34.4 del articulo 34 de la Ley otorga
a la Entidad la_potestad de aprobar al contratista la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra hasta por el quince por ciento (15%) del
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monto del contrato original, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, siempre que respondan a la finalidad del contrato original.

Asimismo, el numeral siguiente establece que en caso resulte
indispensable la ejecucién de prestaciones adicionales de obra por
deficiencias del expediente técnico, situaciones imprevisibles
posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles
en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del
contratista, mayores a las establecidas en el numeral anterior (es decir,
superiores al 15% del monto del contrato original), el Titular de la Entidad
puede decidir autorizarlas (sin perjuicio de la responsabilidad que pueda
corresponder al proyectista), siempre que se cuente con los recursos
necesarios y que su monto no supere el cincuenta por ciento (50%) del
monto del contrato original -restando los presupuestos deductivos
vinculados, e incluyendo el monto acumulado de los mayores metrados-,
debiendo contar previamente con la autorizacién de la Contraloria General
de la Republica para su ejecucion y pago.

Llegado a este punto, es importante realizar un paréntesis para sefialar
que, conforme a opiniones anteriores, el término “deductivo” representaba
la valoracién econdmica de las menores prestaciones de obra,
constituyendo deducciones en el presupuesto o costo de la obra.

De esta forma, los "presupuestos deductivos vinculados” representaban
una valoracién econémica o costo de las prestaciones de obra gue,
habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se
ejecutarian, al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de
obra a las que se vinculaban directamente.

En consecuencia, para calcular si una prestacion adicional de obra
superaba el limite porcentual establecido, al costo de las prestaciones
adicionales debia restarsele los respectivos presupuestos deductivos
vinculados, es decir, aquellas prestaciones que serian sustituidas por
las _prestaciones adicionales, segin los términos descritos
anteriormente.

2.1.4 Aclarado este punto, puede apreciarse que, de conformidad con el
numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley, una Entidad podia aprobar
prestaciones adicionales de obra por “deficiencias” del expediente
técnico.

Al respecto, debe indicarse que una deficiencia es un defecto o
imperfeccién de algo o alguien. Por su parte, un defecto implica la carencia
de alguna cualidad propia de algo. '

Ahora bien, una deficiencia del expediente técnico puede presentarse
cuando los documentos que lo componen, considerados en su conjunto, no
cumplen con definir adecuadamente las caracteristicas, alcance y la forma
de ejecucion de la obra, asi como tampoco describen adecuadamente las
condiciones del terreno, pudiendo identificarse una deficiencia en un
expediente técnico cuando dentro de este existe ausencia total de
informacién suficiente, coherente o técnicamente correcta para
determinar el alcance de las prestaciones que se deben ejecutar.




ﬁ M’unl:épa_lida‘d
t e
-‘f& v San Isidro

N
R

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 097-2022-0200-GM/MS|

De esta manera, el precio de un contrato de obra ejecutado bajo el
sistema a suma alzada puede ser modificado cuando la Entidad, en
ejecucién de obra, aprueba una prestacion adicional conforme a lo
establecido en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley, lo cual se justifica
en la necesidad de modificar el expediente técnico de obra, durante la
ejecucion del contrato, para alcanzar la finalidad puablica de la contratacion;

Que, conforme al marco normativo citado, en el Informe N° 02 —

Conformidad del expediente técnico de adicional y deductivo vinculante de obra N° 01
Servicio de Consultoria de Supervision de Obra - SHGA/JSUP/FEHS, adjunto a la Carta
N°® 023-2022/SHGA/JSUP/FEHS, se emite las siguientes conclusiones:

il

Necesidad y cumplimiento de parte del contratista T& T ARQUITECTOS
S.A.C por intermedio de su residente de obra, en relacion a lo citado en el
numeral 205-2 del articulo 205 del RLCE, al haber registrado y expuesto
mediante Jos asientos N° 33 y 34 del cuademo de obra digital, LA
NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACION ADICIONAL DE
OBRA.

Por otro lado, visto el asiento N° 41 la supervisién de obra, esta instancia
se RATIFICA SOBRE LA NECESIDAD DE LE EJECUCION DE UNA
PRESTACION ADICIONAL, POR LO QUE SE HA CUMPLIDO CON LO
ORDENADO EN EL NUMERAL 205.2 DEL ARTICULO 205 DEL RLCE.
En atencién y cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 205.4 del articulo
205 del RLCE, el contratista T&T Arquitectos S.A.C., hace llegar a la
supervision de obra el EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE
OBRA DENTRO DEL PLAZO INDICADO PARA SU REVISION,
CONFORMIDAD Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

Que la reformulacién del expediente se obtiene un monto deductivo del
presupuesto original contractual de S/ 165,687.45 el cual tiene una
incidencia de -0.619 % en referencia al monto contractual de la obra.
Citando el Articulo 197°. Causales de ampliacién del plazo, el contratista
puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de
la solicitud de ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para
la ejecucion de la prestacién adicional de obra. En este caso, el contratista
amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es
necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados,
en contratos a precios unitarios; bajo este escenario y analizado la NO
AFECTACION DE LA RUTA CRITICA Ia ejecucion del presente
adicional y deductivo de obra N° 01 no prevé ampliacién de plazo para
el proyecto;

Que, en relacion a la incidencia de la Prestacion Adicional de Obra

N° 01y del Deductivo Vinculante de Obra N° 01, en el Informe Técnico N° 230-2022-1320-
SOPU-GIPMU/MSI se concluyé lo siguiente:

E. CONCLUSIONES:

1. El monto de la Prestacién Adicional de Obra N°01, asciende a la suma
de S/ 1'861,216.43 (Un Millon Ochocientos Sesenta y Un Mil
Doscientos Dieciséis con 43/100 Soles), incluido IGV y representa el
6.96% del monto del contrato principal; mientras que el monto del
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Deductivo Vinculante de Obra N°01 es S/ 2°026,903.88 (Dos Millones
Veintiséis Mil Novecientos Tres con 88/100 Soles), incluido IGV y
representa el 7.58% del monto del contrato principal. La suma
algebraica de estos valores representa una incidencia de menos
(-) 0.62% (...)

2. El presupuesto requerido para el pago del adicional de obra, saldra del
presupuesto del Contrato principal de la Obra N° 027-2022-MS| de
fecha 11/05/2022, debido a que su respectivo presupuesto deductivo
vinculante es mayor en S/ 165,687.45 Soles.

3. La ejecucién de la Prestacién Adicional de Obra N°01 y Deductivo
Vinculante N°01 se realizaré dentro del plazo establecido en el
CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE del contrato principal, por lo que
no hay ampliacién de plazo por este concepto;

Que, asimismo, en el Informe Técnico N° 247-2022-1320-SOPU-
GIPMU/MSI, se concluye sobre la acreditacién del supuesto o causal de deficiencia del
expediente técnico que, conforme a la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento y lo opinado por el OSCE, facultaria a la Corporacion Edil a proceder con
la autorizacion de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra
N° 01 del asunto, indicando lo siguiente:

En atencién a lo expuesto por el contratista en su Carta N° 001-2022-T&T
CENTRO MEDICO y Carta N° 044-2022-T&T; y el Supervisor en su Carta
N° 0030-2022/LEEC y Carta N° 023-2022/SHGA/JSUP/FEHS, el
expediente técnico no ha cumplido con lo indicado en la Norma Técnica E-
050-2018 de suelos y cimentaciones, en su item 39.12.6 que indica “.la
altura total de la calzadura no debe ser mayor que 5.00 en gravas arenosas
densas con finos, ni mayor que 2.00 m en el caso de arenas medianamente
densas, ni mayor de 3.00 en el caso de arcillas duras”™ sin embargo, en ef
presente caso se aplicé esa técnica constructiva de calzaduras pese a que
la profundidad es de 11.50m medidos del nivel de la calzada existente. En
suma, resulta indispensable la ejecucién de la prestacion adicional 01 y
deductivo vinculante N° 01 por deficiencia del expediente técnico, siendo
una situacién advertida posteriormente. En este sentido, se cumple con lo
indicado en la Opinién N° 117-2021/DTN, en su numeral 2.1.4, al existir
deficiencia del Expediente Técnico por informacion técnicamente
incorrecta;

Que, estando a lo expuesto, considerando el porcentaje de
incidencia (-0.62%) de la Prestacién Adicional de Obra N° 01 y del Deductivo Vinculante
de Obra N° 01 con respecto al monto contractual, es posible establecer que no se requiere
la aprobacién de la Contraloria General de la Republica de las prestaciones antes
sefialadas al no superar el 15% del monto del contractual;

Que, de lo expuesto, al haberse cumplido con los requisitos y/o
condiciones previstas en el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento, y estando a las opiniones técnicas favorables emitidas por el supervisor
de obra y por la Subgerencia- de Obras Publicas, asi como de la Gerencia de
Administracion y Finanzas y la Subgerencia de Logistica, ademas de contarse con la
respectiva disponibilidad presupuestal, resulta procedente la aprobacion de la Prestacion
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Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 01, por resultar
indispensable dicha ejecucién para alcanzar la finalidad del contrato:

Que, mediante Informe N° 141-2022-0400-GAJ/MSI, la Gerencia
de Asesoria Juridica emite opinién favorable con relacion a la referida aprobacién de la
Prestacion Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 01 del Contrato
N° 027-2022-MS;

Que, conviene precisar que mediante Resolucion de Alcaldia N°
013 de fecha 14 de enero de 2020, el Titular de la Entidad delegé en el Gerente Municipal
la facultad de aprobar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra hasta por el
maximo permitido por Ley. En tal sentido, la resolucién aprobatoria de la presente
Prestacion Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 01 corresponde
ser emitida por la Gerente Municipal;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de Ia Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, y en uso de las facultades conferidas en el
literal e) del articulo primero de la Resolucién de Alcaldia N° 013 de fecha 14 de enero de
2020;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Prestacion Adicional de
Obra N° 01 del Contrato N° 027-2022-MS| para la ejecucion de la obra “Mejoramiento de
los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de San Isidro, del
Distrito de San Isidro — Provincia de Lima — Departamento de Lima; con Cédigo de
Inversién N° 2369797”, por la suma de S/ 1°861,216.43 {(Un Millén Ochocientos Sesenta
y Un Mil Doscientos Dieciséis con 43/100 Soles), y su respectivo Deductivo Vinculante
de Obra N° 01 ascendente a S/ 2°026,903.88 (Dos Millones Veintiséis Mil Novecientos
Tres con 88/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de
Administracién y Finanzas la ejecucion de los egresos que demande el cumplimiento de la
presente Resolucion, debiéndose afectar a la partida presupuestal correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucién al
ontratista T&T ARQUITECTOS S.A.C., de acuerdo a Ley, y a la Subgerencia de Obras
Publicas de la Municipalidad de San lIsidro para el cumplimiento de las gestiones
contractuales y administrativas en el marco de lo establecido en el Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

i

s f"‘wmﬂyﬂ@smno/
N7 7 ke
_gRaNey =

Gerente Municipal

‘\




