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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 201 -2021-0200-GH[t

San Isidro, 07 de diciembre de 2021
LA GERENTE MUNICIPAL

VISTO: El Documento Simple N° 18813-2021 del Supervisor de Obras,
Consorcio Vial, el Memorandum N° 457-2021-1320-SOPU-GDUSVMSI de la
Subgerencia de Obras Publicas, el Informe N° 008-2021-0800-GAF/MSI de la
Gerencia de Administracion y Finanzas, y el Informe N° 024-2021-0400-GAJ/MSI de

la Gerencia de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04.08.2021, la Municipalidad de San Isidro y el
CONSORCIO SAN ISIDRO (conformado por las empresas Grass Ingenieros S.A.C.
y AJC Contratistas S.A.C.) suscribieron el Contrato N° 67-2021-MSI para la
ejecucién de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles Las Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado —
Av. Aurelio Miro Quesada), distriio de San Isidro — Lima — Lima = cul N°
2338531/Item 1” por el monto contractual ascendente a S/ 2°613,630.26 (Dos
millones seiscientos trece mil seiscientos treinta con 26/100 Soles) incluido los
impuestos de Ley, por un plazo de ejecucion de 120 dias calendario;

Que, mediante Carta N° 136-2021-CIAL/SUPER/SI (Documento Simple
N° 18813-2021) de fecha 17.11.2021 el Supervisor de la Obra, CONSORCIO VIAL,
remite el Expediente Técnico elaborado por el contratista CONSORCIO SAN
ISIDRO, cuyo presupuesto Adicional N° 01 asciende a S/ 46,936.73 con un
Deductivo Vinculante N°01 por S/ 27,733.01, para el tramite de aprobacion
correspondiente, sefialando que encuentra conforme el mismo;

Que, con Memorandum N° 457-2021-1 320-SOPU-GDUSV/MSI de fecha
02.12.2021 la Subgerencia de Obras Publicas solicita la aprobacion de la Prestacion
Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 01 precisando que la
misma tiene una incidencia acumulada de 0.74% con respecto al contrato;

Que, con Informe N° 009-2021-0800-GAF/MSI de fecha 06.12.2021 la
Gerencia de Administracion y Finanzas remite el Informe N° 091-2021-0830-SL-
GAF/MS| mediante el cual la Subgerencia de Logistica sefiala que concurren los
presupuestos legales requeridos para la aprobacién de la Prestacién Adicional de
Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 del Contrato N° 67-2021-MSl;

Que, de conformidad con el numeral 34.1 del articulo 34 del TUO de la
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el Contrato puede modificarse en
los supuestos contemplados en la Ley y su Reglamento, por orden de la Entidad o0 a
solicitud del Contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportunay
eficiente; ‘ 2)
Wt

Que, asimismo, el numeral 34.3 del citado articulo sefiala que, M
tratAndose de obras, las prestacionxdicionales pueden ser hasta por el quince por r(ju
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A:fréjiml\'}‘bs vinculantes. Para tal efecto, los pagos correspondientes seran aprobados
“\por el Titular de la Entidad. En caso la prestacion adicional sea mayor al 15% del
onto total del contrato, para su ejecucion y pago se requiere la autorizacion previa

e la Contraloria General de la Republica;

Que, respecto a la prestacién adicional de obra, el Anexo Unico del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la define como: “Aquella no
considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realizacion
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la
obra principal y que da Jugar a un presupuesto adicional”;

Que, asimismo, el numeral 6.3 de la Directiva N° 01 1-2016-CG/GPROD
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” sefiala que las
prestaciones adicionales de obra se originan por: a) Situaciones imprevisibles
posteriores al perfeccionamiento del contrato y por b) Deficiencias dei expediente
técnico de obra;

Que, en esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra, hasta el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original, cuando estas no se encuentren previstas en el
expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su gjecucion sea
“indispensable y/o necesaria” para alcanzar la finalidad de este contrato;

Que, de otro lado, de acuerdo con el criterio desarrollado en la Opinién
N° 208-2016/DTN se define a los "presupuestos deductivos vinculados” como
aquella es la valoracién econémica de las prestaciones de obra que, habiendo
estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutaran, al
haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan
directamente;

Que, por su parte, el articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 205.1, que sélo procedera la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal y la Resolucion del
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiere
delegado esta atribucién, y en los casos en que sus montos, restandoles los
presupuestos deductivos vinculantes, no excedan del quince (15%), del monto del
contrato original;

Que, ademas, como parte del procedimiento se encuentra expresamente
regulado en los numeral del citado articulo 205° que la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun
corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de realizada la anotacién, el inspector o supervisor, segun corresponda,
ratifica a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando su informe técnico que
sustente su posicién respecto a la necesidad de ejecutar la prestacién adicional.
Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de
obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.
Asimismo, sefiala que el contratista presente el expediente técnico del adicional de
obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el cuademno de obra
siempre que el supervisor haya ratificado la necesidad de la ejecucion de la
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prestacién adicional, acompariando el documento del precio unitario pactado ¢on el
contratista, de existir precios unitarios no previstas en el presupuesto de obra. En el
caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente tecnico
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite
y notifica al contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la
procedencia de la ejecucidén de la prestacion adicional de obra. La demora de la
Entidad en emitir y notificar esta resolucion puede ser causal de ampiiacién de plazo.
Por uitimo, indica que a efectos de aprobar la ejecucién del adicional de obra la
entidad cuenta con el informe de viabilidad y Ia opinién favorabie sobra la solucion
técnica propuesta en el expediente técnico, este Ultimo que debera contener el
pronunciamiento del proyectista o del drgano responsable de la aprobacion de los

estudios;

Que, respecto a la Prestacion Adicional N° 01 y el Deductivo Vinculante
N° 01 del Contrato N° 67-2021-MSI, Ejecucion de Obra: “Mejoramiento de la
transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Las Moreras y Moshe Ben Maimon
Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado — Av. Aurelio Miro Quesada), distrito de San
Isidro — Lima — Lima — CUI N° 2338531/ltem 1" se identifica que en los asientos N°
34 y 38 del Cuaderno de Obra de fecha 24.09.2021 y 29.09.2021, respectivamente,
se realizaron las anotaciones que dieron origen a la necesidad de ejecutar la
prestacién adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, la misma que fue
ratificada por el Supervisor de la Obra, CONSORCIO VIAL, mediante Carta N° 062-
2021-CVIAL/SUPER/SI de fecha 27.09.2021 mediante el cual sustenta la necesidad
de ejecutar dicha prestacion sefialando lo siguiente: “Toda vez, que el canal en
mencién ubicado en la cuadra 3 de la calle las Moreras, no esta registrado en el
expediente técnico firmado entregado a esta supervision, y siendo que el techo de
canal forma parte de la vereda proyectada la existencia del mismo es necesaria para
cumplir con las metas del proyecto, por lo que configura un adicional de obra por
vicio oculto, dicho esto, corresponde a la entidad definir cuél es el tipo de
construccién a realizar en el canal existente a través del proyectista®;

Que, con Carta N° 62-2021/CSI-RC de fecha 12.11.2021 el contratista,
CONSORCIO SAN ISIDRO, presentd ante el Supervisor de la Obra el expediente
técnico del Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01. A su vez,
mediante Carta N° 136-2021-CVIAL/SUPER/SI de fecha 17.11.2021, el Supervisor
de Obra, haciendo la precisién de que el contratista presenté el expediente tecnico
fuera de plazo, emitié su conformidad;

Que, en relacién con la incidencia de la Prestacion Adicional de Obra N°
01 y del Deductivo Vinculante N° 01, de acuerdo con el Expediente Técnico
respectivo y con el informe de la Subgerencia de Obras Publicas, se tiene lo

siguiente:

Monto inicial del Contrato de obra N° 67- S/2°613,630.26 100%
2021-MSI

Diferencia entre prestacion adicional N° 01 y 0.74%
Deductivo N° 01
' Porcentajede incidenciairespectoal - - [ RS iE sl s A
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Que, a su vez, se aprecia que la Prestacion Adicional de Obra N° 01y el

diictivo Vinculante N° 01 cuenta con viabilidad presupuestal, ello considerando

glie mediante Pase N° 011-2021-0500-GPPDC/MSI la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Desarrollo Corporativo remite el Informe N° 018-2021-0510-SSP-

GPPDC/MSI mediante el cual Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto emite

opinion favorable sefialando que se cuenta con recursos presupuestales para
habilitar el importe de S/19,204.00 para el Adicional de Obra N° 01;

Que, asimismo, se tiene que la solucion técnica propuesta cuenta con la
opinién del érgano responsable de la aprobacion de los estudios, en este caso la
Subgerencia de Obras Publicas (de acuerdo a la designacién realizada mediante
Resolucion de Gerencia Municipal N° 210-2019-0200-GM/MSI de fecha 31 .12.2019),
quien con Memorandum N° 457-2021-1320-SOPU-GDUSV/MS| de fecha
02.12.2021, emite opinién favorable al solicitar la aprobacién de la Prestacion
Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, precisando que el
porcentaje de incidencia presupuestal representa el 0.74% del Contrato;

Que, finalmente, considerando que el porcentaje de incidencia (0.74%)
de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 y del Deductivo Vinculante de Obra N° 01,
no supera el 15% del monto del contractual, es posible establecer que para la _
aprobacién de la referida prestacion adicional no se requiere de la aprobacion previa
de la Contraloria General de la Republica;

Que, al haberse cumplido con los requisitos y/o condiciones previstas en
el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, y
estando a las opiniones técnicas favorables emitidas por el Supervisor de Obra y por.
la Subgerencia de Obras Publicas resultaria procedente la aprobacion de la
Prestacion Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01 por resultar
indispensable dicha ejecucion para alcanzar la finalidad del contrato, por lo que
corresponde que la autoridad competente emita la resolucién respectiva;

Que, es de precisar que mediante Resolucion de Alcaldia N° 013 de
fecha 14.01.2020 el Titular de la Entidad delegé en el Gerente Municipal la facultad
de aprobar la ejecucién de prestaciones adicionales de obra hasta por el maximo
permitido por Ley. En tal sentido, la resolucion aprobatoria de la Prestacion Adicional
de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01 del Contrato N°® 67-2021-MSl
corresponde ser emitida por la Gerente Municipal,

Que, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, y en uso de las facultades conferidas en
el literal e) del articulo primero de la Resolucion de Alcaldia N° 013 de fecha
14.01.2020;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Prestacion Adicional de Obra N*®
01 y el Deductivo Vinculante N° 01 del Contrato N° 67-2021-MSI para la ejecucion
de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Las
Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado — Av. Aurelio
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Miro Quesada), distrito de San Isidro — Lima — Lima — CUI N° 233853 t/itefmint|-en

los siguientes montos:

Prestacion Adicional de Obra N° 01 Incl. IGVY S/46,936.73
Deductivo Vinculante de Obra N° 01 | Incl. IGVY -S/27,733.01
Incidencia acumulada respecto al 0.74%
Contrato N° 67-2021-MSI

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion
y Finanzas la ejecucion de los egresos que demande el cumplimiento de la presente
Resolucion, debiéndose afectar a la partida presupuestal correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolucion al
contratista CONSORCIO SAN ISIDRO (conformado por las empresas Grass
: Ingenieros S.A.C. y AJC Contratistas S.A.C.) de acuerdo a Leyy a la Subgerencia
5 / de Obras Publicas de la Municipalidad de San Isidro para conocimiento y fines
Z correspondientes. ¢
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