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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° - 2@4 -2021-0200-GM/MSI

San Isidro, 16 DIC yl74]
LA GERENTE MUNICIPAL

VISTO: El Documento Simple N° 19573-2021 del Supervisor de Obras,
Consorcio Vial, el Memorandum N° 464-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI de |la
Subgerencia de Obras Publicas, el Informe N° 011-2021-0800-GAF/MSI de la Gerencia
de Administracion y Finanzas, y el Informe N° 028-2021-0400-GAJ/MSI de la Gerencia

de Asesoria Juridica;
CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04.08.2021, la Municipalidad de San lIsidro vy el
CONSORCIO SAN ISIDRO (conformado por las empresas Grass Ingenieros S.A.C. y
AJC Contratistas S.A.C.) suscribieron el Contrato N° 67-2021-MSI para la ejecucién de
la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Las
Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado — Av. Aurelio Miro
Quesada), distrito de San Isidro — Lima — Lima — CUI N° 2338531/Item 1” por el monto
contractual ascendente a S/ 2°613,630.26 (Dos miliones seiscientos trece mil

seiscientos treinta con 26/100 Soles) incluido los impuestos de Ley, por un plazo de ?:;

&ejecucion de 120 dias calendario; é
idod
Que, mediante Carta N° 146-2021-CVIAL/SUPER/SI (Documento Simpl §§.‘§
ofesn, WV 19573-2021) de fecha 29.11.2021 el Supervisor de la Obra, CONSORCIO VIALB,Q}\"%ﬁ
» 2\ remite el Expediente Técnico elaborado por el contratista CONSORCIO SAN ISID g EE
7~ 7| cuyo presupuesto Adicional N° 02 asciende a S/ 233,003.74 con un Deductivo ZEO
4/ Vinculante N°02 por S/ 318,171.93, para el tramite de aprobacion correspondiente, 3 S U

-~ sefalando que encuentra conforme el mismo; §

[+

Que, con Memorando N° 464-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI de fecha
. 07.12.2021 la Subgerencia de Obras Publicas solicita la aprobacion de la Prestacion
Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 02 precisando que la
'misma tiene una incidencia de -3.26% con respecto al contrato;

Que, con Informe N° 011-2021-0800-GAF/MSI de fecha 14.12.2021 la
Gerencia de Administracion y Finanzas remite el Informe N° 095-2021-0830-SL-
GAF/MSI mediante el cual la Subgerencia de Logistica sefiala que concurren los
presupuestos técnicos legales requeridos para la aprobacion de la Prestacion Adicional
de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 del Contrato N° 67-2021-MSl;

Que, de conformidad con el numeral 34.1 del articulo 34 del TUO de la Ley
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el Contrato puede modificarse en los
supuestos contemplados en la Ley y su Reglamento, por orden de la Entidad o a
solicitud del Contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y

eficiente;

Que, asimismo, el numeral 34.3 del citado articulo sefiala que, tratandose
de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%)
del monto total del contrato original, restandoles los presupuestos deductivos
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General\de la Republica;

Que, respecto a la prestacion adicional de obra, el Anexo Unico del
Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la define como: “Aquella no
considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realizacién resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal y que da lugar a un presupuesto adicional”

Que, asimismo, el numeral 6.3 de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD
"Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” sefiala que las
prestaciones adicionales de obra se originan por: a) Situaciones imprevisibles

posteriores al perfeccionamiento del contrato y por b) Deficiencias del expediente
técnico de obra;

Que, en esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecucién
de prestaciones adicionales de obra, hasta el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, cuando estas no se encuentren previstas en el expediente técnico ni
en el contrato original y siempre que su ejecucion sea “indispensable y/o necesaria”
para alcanzar la finalidad de este contrato;

Que, de otro lado, de acuerdo con el criterio desarrollado en la Opinidn N°
208-2016/DTN se define a los "presupuestos deductivos vinculados” como aquella es
la valoracion econdémica de las prestaciones de obra que, habiendo estado
consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutaran, al haber sido
sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente;

Que, por su parte, el articulo 205° del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su numeral 205.1, que sélo procedera la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal y la Resolucién del
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisidn a quien se hubiere
delegado esta atribucion, y en los casos en que sus montos, restandoles los
presupuestos deductivos vinculantes, no excedan del quince (15%), del monto del
contrato original;

Que, ademas, como parte del procedimiento se encuentra expresamente
regulado en los numeral del citado articulo 205° que la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, seguin corresponda.

\En un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente de

ACB” ) alizada la anotacién, el inspector o supervisor, segun corresponda, ratifica a la

tidad la anotacion realizada, adjuntando su informe técnico que sustente su posicion
specto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el
etalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya
generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Asimismo, sefiala que el
contratista presente el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince
(15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra siempre que el supervisor
haya ratificado la necesidad de la ejecucion de la prestacion adicional, acompafiando
el documento del precio unitario pactado con el contratista, de existir precios unitarios
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Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 201-202 Y0262
GM/MSI de fecha 07.12.2021 se aprobo la Prestacién Adicional N° 01 y el Qeductivo
Vinculante N° 01 con un porcentaje de incidencia de 0.74%con respecto al Contrato N°

067-2021-MSl,

Que, con relaciéon al presupuesto y la incidencia de la Prestacion Adicional
de Obra N° 02 y del Deductivo Vinculante N° 02, considerando la Prestacion Adicional
N° 01y el Deductivo Vinculante N° 01y de lo sefialado por el Supervisor de Obras y en
el Expediente Técnico, la Subgerencia de Obras Publicas, precisa lo siguiente:

CALCULO DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO

ITEM DESCRIPCION Parciales (S/.) % de ingiencia
01 MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 2,613,630.26 100.00%
02 PRESTAGION ADICIONAL DE OBRA N°01 0.74%

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 45,936.73 1.80%
DEDUCTIVO VINCULANTE DE CBRA N°01 27,733.01 1.06%
03 PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°02 -3.26%
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°02 233,003.74 8.91%
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N*02 318,171.83 1217%
PRESUPUESTO ACTUALIZADO Sl. 2,5417,665.79 -2.52%

Que, conforme se puede apreciar, la Prestacion Adicional de Obra N° 02 y
del Deductivo Vinculante de Obra N° 02 tiene un porcentaje de incidencia de -3.26% y
~una incidencia acumulada de -2.52% del monto del contractual, por lo que al no superar
<\ el 15% no se requiere de la aprobacion previa de fa Contraloria General de la Republica;

Que, considerando que el Deductivo Vinculante N° 02 es mayor a la
Prestacion Adicional N° 02 no resultaria necesario solicitar habilitacién presupuestal al
encontrarse cubierto el presupuesto adicional con dicho deductivo,

Que, al haberse cumplido con los requisitos y/o condiciones previstas en el
TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, y estando
a las opiniones técnicas favorables emitidas por el Supervisor de Obra y por la
\ Subgerencia de Obras Publicas resultaria procedente la aprobacion de la Prestacion
.1/ Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo Vinculante N° 02 por resultar indispensable
dicha ejecucién para alcanzar la finalidad del contrato, por lo que corresponde que la
autoridad competente emita la resolucion respectiva;

Que, es de precisar que mediante Resolucién de Alcaldia N° 013 de fecha
= 14.01.2020 el Titular de la Entidad delego en el Gerente Municipal la facultad de aprobar
s": Ja ejecucion de prestaciones adicionales de obra hasta por el maximo permitido por Ley.

| B tal sentido, la resolucion aprobatoria de la Prestacion Adicional de Obra N° 02y el
£eductivo Vinculante N° 02 del Contrato N° 67-2021-MSI corresponde ser emitida por

Que, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y modificatorias, y en uso de las facultades conferidas en el literal e)
del articulo primero de la Resolucion de Alcaldia N° 013 de fecha 14.01.2020;
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np preyistas en el presupuesto de obra. En el caso que el inspector o supervisor emita

ld conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en
un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la resolucién mediante
la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacién adicional de
obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion puede ser causal de
ampliacion de plazo. Por uftimo, indica que a efectos de aprobar la ejecucion del
adicional de obra la entidad cuenta con el informe de viabilidad y la opinién favorable
sobra la solucion técnica propuesta en el expediente técnico, este Gltimo que debera
contener el pronunciamiento del proyectista o del érgano responsabie de la aprobacién
de los estudios;

Que, respecto a la Prestacion Adicional N° 02 y el Deductivo Vinculante N°
02 del Contrato N° 67-2021-MSI, Ejecucién de Obra: “Mejorarmiento de Ja transitabilidad
vehicular y peatonal en las calles Las Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides
(Tramo: Av. Javier Prado — Av. Aurelio Miro Quesada), distrito de San Isidro — Lima —
Lima — CUI N° 2338531/ltem 1" se identifica que en el asiento N° 106 del Cuaderno de
Obra de fecha 15.11.2021 se realizé la anotacion de la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 en la que se sefiala lo
siguiente, en mérito a lo indicado por la Entidad mediante Carta N° 613-2021-1320-
SOPU-GDUSV/MSI: “Esta Supervision comunica al residente de obra y contratista
Consorcio San Isidro, que con Carta N° 613-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI de fecha
15 de noviembre de 2021 de asunto: Consulta sobre colocacion de bloquetas y/o
adoquines, indica que en cumplimiento de los principios contemplados en la ley de
Contrataciones del Estado, tales como eficacia y eficiencia, vigencia tecnolégica y
sostenibilidad ambiental se podra sustituir las bloquetas de 0.30m x 0.30m por
adoquines de formato 0.10m x 0.20 m, manteniendo las especificaciones técnicas
(calidad, espesor, durabilidad, etc.), para lo cual se tomara en cuenta lo especificado
en el articulo 205 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado”;

Que la prestacion adicional N° 02 fue ratificada por el Supervisor de la Obra,
CONSORCIO VIAL, a través de la Carta N° 133-2021-CVIAL/SUPER/SI de fecha
15.11.2021 mediante el cual indica lo siguiente: “consideramos viable la sustitucién de
bloquetas de 0.30m x 0.30m por adoquines de formato 0.10.m x 0.10m de acuerdo con
la Carta N°® 613-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI de fecha 15 de noviembre de 2021, por
motivo de mejoras al proyecto”;

Que, con Carta N° 71-2021/CSI-RC de fecha 27.11.2021 el contratista,
CONSORCIO SAN ISIDRO, presenté ante el Supervisor de la Obra el Expediente
Tecnico del Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo Vinculante N° 02 dentro del cual se
aprecia el Acta de Pactacion de Precios Unitarios. A su vez, mediante Carta N° 146-
2021-CVIAL/SUPER/SI de fecha 29.11.2021, el Supervisor de Obra emitié su
conformidad sobre dicho Expediente Técnico;

Que, la solucion técnica propuesta cuenta con la opinién del organo
Pk responsable de la aprobacion de los estudios, en este caso la Subgerencia de Obras
7 \Publicas (de acuerdo a la designacion realizada mediante Resolucién de Gerencia
jMunicipaI N°® 210-2019-0200-GM/MSI de fecha 31.12.2019), quien con Memorandum
& N° 464-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI de fecha 07.12.2021, emite opinién favorable al
3/ . solicitar la aprobacion de la Prestacion Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante
- de Obra N° 02;
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Prestacion Adicional de/ Obra N° 02
y el Deductivo Vinculante N° 02 del Contrato N° 67-2021-MSI para la eje/cucic’)n de la
obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Las Moreras
y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado — Av. Aurelio Miro
Quesada), distrifo de San Isidro — Lima — Lima - CUI N° 2338531/Item 17, en los

siguientes montos:

Prestacion Adicional de Obra N° 02 Incl. IGV S/ 233,003.74
Deductivo Vinculante de Obra N° 02 Incl. IGV -S/318,171.93
Incidencia del Adicional N° 02 y -3.26%

Deductivo Vinculante N° 02 respecto
al Contrato N° 67-2021-MS|

Incidencia acumulada respecto al -2.52%
Contrato N° 67-2021-MS|

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y
Finanzas la ejecucién de los egresos que demande el cumplimiento de la presente
Resolucién, debiéndose afectar a la partida presupuestal correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolucion al contratista
CONSORCIO SAN ISIDRO (conformado por las empresas Grass Ingenieros S.A.C. 'y
AJC Contratistas S.A.C.) de acuerdo a Ley y a la Subgerencia de Obras Publicas de la
Municipalidad de San Isidro para conocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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