AL 31-10-2018

SITUACION ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO 2015-2018

Formato 7

. : 9. Verificacion y Localizacion
1 2 3 4 5 6 7 8. Para los casos de las inversiones
Documental
8.4 Documento
8.1 fisico
Documento entregado
¢Estd fisicodel | >2Documento | g3 avance |sobre el estado 9.1.-
S i . ) Costo de 3 : alineada al | expediente fisico entregado fisico de la de laudos Verificacidn Ubicaciéon
. Codigo Cédigo . Afos (registro ., Situacion de la : 2 de las . L. 2 i
N SNIP Unico Nombre de la Inversién de viabilidad) Inversion Fase (iii) ) i6n (ii) cierre de técnico o I - inversion 0 procesos fisica fisica
e viabilidad) | | - (s/) inversié brechas? | documento aprobados (Si/ (%) arbitrales, de | (Si/ No)
SI/NO equivalente No) ser
entregado (Si el caso (Si /
[ No) No)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA .
2761 ,662,993. D Sl Sl SI 100% S SI ARCHIVO
4 SEEL 2aheanl MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 13/07/2015 19,662,993.95| FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO I
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEST ARROLLO DE ACTIVI PENDIENTE DE .
2| 330264 2288640 | . INADS PRS0k g fabEe 10/08/2015 1,709,539.91| FUNCIONAMIENTO . S! Sl Sl 100% Si Sl ARCHIVO
FISICAS EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RE T 2, DISTRITO DE SA -
3| 330235 2288614 LI - i SREATVO ENELSECTER D HEIRED 12/08/2015 970,560.47| FUNCIONAMIENTO CERRADO SI Sl Si 100% No St ARCHIVO
MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV GUILLERMO PRESCOTT Y CUADRA 1 DE LA CA LAS i SUBGERENCIA DE
142 2289847 ,994,045.00 EJE IDA Sl NO - - -
4 2 FLORES EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA L L 39540 cucion CON VIABILIDAD PROTECICS
M 1, DISTRITC DE SAN ISIDRO -
5{ 331391 2289811 LIIS’IJERERI\;I'II;NTO HRBARD BELMEALLE BURSCS EN ELSECIOR 1, Dl3 26/08/2015 1,525,559.241 FUNCIONAMIENTO CERRADO Sl Sl Sl 100% No SI ARCHIVO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS DE LA SECRETARIA
61 332658 2291192 03/09/2015 237,672.32| FUNCIONAMIENTO CERRADO Sl Sl Sl 100% No Sl ARCHIVO
GENERAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA /05/ ¢
i MEJORAMIENTO URBANQ VIAL DE LA AV. CAPITAN OCTAVIO ESPINOSA Y LA CA. JUAN —_—"
7| 112087 DELLEPIANI ENTRE LA AV. ALBERTO DEL CAMPQO Y CA. GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE| 29/10/2015 2,918,153.00 EJECUCION CON VIABILIDAD Sl NO - - - .
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES
8| 338726 2295963 |ALFONSO UGARTE, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, Y TALAMANTES DE BAEZA FRAY| 25/10/2015 296,321.46( FUNCIONAMIENTO CERRADO Sl Sl Si 100% No St ARCHIVO
MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
AMPLIACION DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA (MODULO DE SERENAZGO) EN LA CUSCERENCIA BE
91 328246 2286265 |INTERSECCION DE LA AV. CAD!Z CON CALLE ROMA, SUBSECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO { 30/10/2015 142,775.00 EJECUCION CON VIABILIDAD Sl NO = g PROYECTOS
LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO URBANO DE LA GEOMETRIA VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV, JORGE . SUBGERENCIA DE
1 2296131 09/11/2015 767,371.56 EJECUCION D Sl NO - -
H, 2389%0 ? BASADRE GROHMANN Y AV. CAMINO REAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA /11 6 CON VIABILIDA EROXECTON
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CREACION E IMPLEMENTACION DE ALMACENES SUBTERRANEOS PARA CASOS DE

CON EXP.TEC. EN

SUBGERENCIA DE

11| 339783 | 2302935 18/11/2015 3,770,557.84 EJECUCION ABORACION S| NO - ;
EMERGENCIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA i 5 ELABCID PROYECTOS ¥ GSCGR
(UEI GSCGR)
MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3 CONETHHIO
12| 340956 | 2301480 : '| 25/11/2015 | 19,559,928.00 EJECUCION DEFINITIVO APROBADO s sl - ’ . SUANRRRNG A OE
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA PROYECTOS
(UN COMP. 4)
ION DE UN DE VEHICULAR MUNICIPAL P N ISIDRO, DISTRITO DE SAN :
13| 341507 | 2302144 |CREACION DE UN DEPOSITO e 01/12/2015 276,630.91 EJECUCION CON VIABILIDAD s NO - . - : RHEERRLIET S
ISIDRO - LIMA - LIMA PROYECTOS
MEJORAMIENTO URBANO DEL EJE DE LA CALLE ROMA, INCLUYENDO PLAZUELA AUGUSTO
14| 342982 | 2304069 |DURAND Y PLAZUELA DOMINGO GARCIA RADA, EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO -| 14/12/2015 |  1,455,648.00(  EJECUCION CON VIABILIDAD i NO - - - . s
LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE , SUBGERENCIA DE
15| 342943 | 2304032 14/12/2015 311,669.83 EJECUCION CON VIABILIDAD sl NO : 2 .
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA f12/ PROYECTOS
MEJORAMIENTO URBANO DE LA CA. HALCONES, CA. PERDICES Y CA. COLIBRIES, SUB.SECTOR . SUBGERENCIA DF
16| 342973 | 2304055 15/12/201 2,946,649.00 EJECUCION CON VIABILIDAD Sl NO 3 s « s ¢
4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA /12/2015 PROYECTOS
MEJORAMIENTO URBANQ DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VALLE : SUBGERENCIA DE
17| 343278 | 2304390 12/201 821,618.0 EJECUCION CON VIA | NO : : 2 ’
RIESTRA EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 24/12/2015 ,618.05 BILIDAD . PROYECTOS
18| 348412 | 2311020 |MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 10/03/2016 | 1,008,023.08 | FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO sl S| S| 100% No s ARCHIVO
19| 347904 | 2309523 |MEJORAMIENTC DE LA CASA VECINAL DEL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 14/03/2016 | 817,064.06 EJECUCION CON VIABILIDAD sl NO 2 £ : s
MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE ALFONSO UGARTE EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN . SUBGERENCIA DE
72 4,162,457 | N - - -
20| 345898 | 2307213 | oo U 21/03/2016 | 4,162,457.00 EJECUCION CON VIABILIDAD s 0 o
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, T AN ISIDRO - LIMA -
21 350259 | 2313143 | % RIETROG PE oAl BIDED 21/03/2016 | 3,232,049.92 EJECUCION EN EJECUCION FISICA sI sl I 45.81% No S| ARCHIVO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL
22 796 13/06/2016 | 235,200 LIQUIDAD | i 100% N ARCHIVO
222 2322885 |10 ABAJADOR MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 3/06/ 20025 | FUNCIONAMIENTO QuibAno > S| ° “
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN
23 232374 22/06/20 ,401,620. FUNCIONAMIENTO | Sl 100% N SI ARCHIVO
23| 360609 | 2323746 1o\ <c TOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (UEARRS | W AGnS00E5 § EN HEpiBaEa & S ’ © "
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE
24 763 | 2323907 27/06/2016 | 1,101,356.00 | FUNCIONAMIENTO CERRADO s Sl 5 100% N S| ARCHIVO
5E9 TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 106/ °
EN EJECUCION FISICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES 5% AR EREe
. NCIA
25| 359839 | 2322928 |HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA,| 30/06/2016 | 4,829,261.00 EJECUCION i i NO 8.33% - . e

DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE COMBATE

EN EJECUCION FISICA
(SE EJECUTO COM.

SUBGERENCIA DE

26| 361644 | 2324920 7/07/2016 | 283,171.60 EJECUCION sl NO - 33% - -
DE ABTAO DEL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA o MOBILIARIO Y ’ PROYECTOS
EQUIPAMIENTO)
MEJORAMIENTO URBANQ - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, U W
27| 361245 | 2324410 [CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA|  11/07/2016 | 4,216,298.46 EJECUCION | ETAPA CULMINADA I sl sl 34% No sl ARCHIVO
- LIMA
28| 372941 | 2333716 |MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 24/11/2016 | 7,047,430.59 EJECUCION EN EJECUCION FISICA sl sl sl 35.27% No sl st el
RNATO PUBLIC ALLE LAS BEGONIAS, )
29| 374910 | 2335844 '\’LE[J\AOARAE"“!:ETO DELE O EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SANBIDRO] 1 /15 3016 | 2,913,860.98 EJECUCION EN EJECUCION FISICA Sl sl sl 8.01% No si R
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL EJE VIAL DE LAS ; EN FORMULACION Y
. FORMULACION Y . SUBGERENCIA DE
30| 378391 | 2339538 |AVENIDAS CANAVAL MOREYRA, JUAN DE ARONA Y PAZ SOLDAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - 10,638,580.00 EVALUACION EVALUACION I NO - - - - POvECTOS
LIMA - LIMA {DESACTIVADO)
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS AVENIDAS CANAVAL Y MOREYRA, JUAN DE FORMULACION Y | E FORMULACION Y
31| 377315 | 2338420 12R0NA Y PAZ SOLDAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA J SEAAR EVALUACION ERIALIEN o = ) ) ’ Y seorecros
’ (DESACTIVADO)
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AVENIDA CONQUISTADORES Y CALLE SANTA . SUBGERENCIA DE
32| 37 20/01/2017 3,788,635  EJECUCION N VIABILIDAD sl NO - - .
6956 | 2338033 || a, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA o R o PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN
77 2338773 21/02/2017 2,117,867.14] FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO sl sl sl 100% No si ARCHIVO
33| 377650 EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA R o & 0
' EN EJECUCION FISICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPARNIA DE < Se firmé contrato el 04- SUBGERENCIA DE
34 a64 | 2342741 27/03/2017 | 23,217,377.35 EJECUCION sl sl - - - .
e 2 BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA o3 06-2018 por adg. Veh. PROVECTOS
(S/ 9,490,700) con plazo
CON EXP.TEC. EN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO . ELABORACION (EN SUBGERENCIA O
432 05/04/2017 |  9,075,596.00|  EJECUCION si NO - - -
35| 381917 | 2343230 |50\ CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA o4/ ¢0 PROCESO PARA PRetakIna
APROBACION)
CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTCR 02, SUBGERENCIA DE OBRAS
36| 380875 ; 28/04/2017 | 12,315,725.87 EJECUCION FIs! I sl sl 9.14% No si :
2342136 | i TRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA o EN EJECUCION FISICA ’ FRiLES
MEJORAM 10 DE ILUMINACION EN LA CALLE B , DISTRITO DE SAN
37| 383532 | 2345031 |- ENIE LR SERMETEE &2 HR0s 02/05/2017 563,520.54| FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO sl sl sl 100% No sl ARCHIVO
ISIDRO - LIMA - LIMA
EN EJECUCIC -
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANG Y DEL ETAPAUESP'E;:EE% I .
38| 384209 | 2352723 |EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,| 16/05/2017 |  8,153,405.20{  EJECUCION TECNICO DE 11 ETAPA sl I S| 24.13% No sl S aeas e
IDRO - LIMA - LIMA
RIETRID DEAATLEIPRS APROBADO CON RSP 06
MEJORAMIENTO URBANO DEL EJE DE LA AV. CONQUISTADORES Y CALLE SANTA LUISA, . SUBGERENCIA DE
39| 363561 | 2327073 01/06/2017 466, EJECUCION CON VIABILIDA sI NO - -
3% DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA — 10,466,468 ° PROVECTOS
"o, MUNICIPALIDAD DE SAN 1SID7Y
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS

SUBGERENCIA DE

20| 377422 | 2338531 |MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO| 14/06/2017 |  2,158,408.00(  EJECUCION CON VIABILIDAD sl NO - - - e ros
MIRG QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN o
41| 378320 | 2339463 |MAIMON MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA),| 19/06/2017 |  1,885778.00|  EJECUCION CON VIABILIDAD sl NO . - - s
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
CON EXP.TEC. EN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE ELABORACION- EN SUBGERENCIA DE
42| 384087 | 2352592 26/06/2017 |  6,710,944.00|  EIECUCION sl NO .
PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA oy PROCESO PARA PROYECTOS
APROBACION,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE . SUBGERENCIA O
77 04/07/2017 |  6,600,921.00|  EJECUCION CON VIABILIDAD sl NO . .
43| 378526 | 2339877 Ip1cARDO ANGULO RAMIREZ Y LA CALLE 32, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA /o7 © PROYECTOS
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE RICARDO ANGULO RAMIREZ Y LA CALLE . SUBGERENCIA DE
44| 378528 | 2 25/07/2017 |  5,796,810.00|  EJECUCION CON VIABILIDAD st NO - .
- 339580 132, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ow L FROYECTQS
MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL . ; SUBGERENCIA DE OBRAS
4 2 13/10/2017 |  3,788,993. EJECUCION I si | 14.89% N st ;
6 BISHE} | UPHOO | oo e TR G AN TSI LINIA LKA 3/10/ 8,993.33 JEC EN EJECUCION FISICA s 0 s
MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, —
2 1A D
46| 2367910 | 2367910 [DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO -| 26/10/2017 |  1,423,341.10|  EJECUCION EN EJECUCIGN FISICA i sl sI 0 No si O s
PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE ,
47| 2367927 | 2367927 |AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN | 15/11/2017 |  6,898,588.40|  EJECUCION EN EJECUCION FISICA S sl sl 11.13% No sl e s
ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA
ADQUISICION DE CAMIONES DE CARGA EN EL{LA] SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
URBANO (03 MINI CARGADORES FRONTALES, 02 CAMIONES BARANDA REBATIBLE, 02 : SUBGERENCIA DE
48| 2400853 | 2400853 27/11/2017 |  3,479,274.00|  EJECUCION APROBADO sl NO . . . ;
53 | 2400853 | 00ILLOS VIBRATORIOS, 01 CAMION GRUA, 01 CAMION REMOLCADOR, 01 cAmion| 2//* © MANTENIMIENTO URBANO
VOLOUETE. 01 CAMION CON EQUIPO MOVIL PARA TAPABACHES Y 01 RETROEXCAVADQORA)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO CON EXP.TEC. EN e
49| 2408110 | 2408110 |DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE| 01/03/2018 |  2,729,323.73|  EJECUCION ELABORACIGN -EN S| NO . : - e
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA PROCESO DE REVISION
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO , SUBGERENCIA DE
50| 2367799 | 2367799 28/05/2018 ,822,400.05|  EJECUCION CON VIABILIDAD i NO . -
PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA /ey s FROYECTOS
51| 2367807 | 2367807 |MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LA AV. PEZET 06/07/2018 |  3,402,436.69|  EJECUCION CON VIABILIDAD si NO . . - e el
EN FORMULACION Y
MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2 SUBSECTOR 2.6 FORMULACION Y EVALUACION- SUBGERENCIA DE
52| 2369676 | 2369676 ' 4,000,000.00 ) , sI - - :
DISTRITO DE SAN ISIDRO GaRe EVALUACION APROBACION Y NO PROYECTOS
VIABILIDAD EN NOV.
EN FORMULACION Y EN IDEA -
53| 2367935 | 2367935 |MEJORAMIENTO VIAL DEL ENTORNO DEL TRAPECIO HISTORICO 5,500,000.00 PMI EVALUACION si NO . : PROGRAMADO EN EL
(EN IDEA) PMI 2021
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL
54| 210787 | 2155649 12 6,088.69| FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO i st 100% N sI ARCHIVO
GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, EN EL SECTOR 2-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LiMA - Lima | 2/04/2012 SEee q “ ’ °
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE
55| 193828 | 2150092 |CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE| 12/12/2011 |  5,370,240.71| FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO sl I Si 100% No i ARCHIVO

SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
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EJECUTADO | ETAPAY

MEJORAMIENTO URBANOQO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, LIQUIDADO -PENDIENTE 100.00%
56| 273659 2185477 |CAMING REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO,| 01/10/2013 6,354,430.48 EJECUCION DE E3ECUTA-R LA OTRA Sl SI Sl EJEC. | ETAPA No Sl ARCHIVO
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. (PRIMERA ETAPA) ETAPA (4,587,166.91)
EJECUTADO | Y Il ETAPA
. Y LIQUIDADO - 100.00%
MEJO DE LOS PA PEATONALI ESTACIONAMIENT ;
57| 204474 204474 EN ELZ’E?TlgiZO[L)JIE?F?I?S DE SAN fSI;:éESLIMA OLIMAES(;’L.:\\JZL.LCHS.END; » IENTO 20/02/2012 5,214,462.06 EJECUCION PENDIENTE DE Sl Sl Sl EJEC. Il ETAPA No Sl ARCHIVO
* ’ EJECUTAR LA OTRA (3,120,350.50)
ETAPA
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AVENIDA CORONEL PORTILLO, SUB SECTOR 2-2 Y
58| 273927 2185613 |2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA, SALDO DE OBRA, CODIGO SNP N° 27/09/2013 1,362,551.36| FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO Sl Sl Sl 100% No Sl ARCHIVO
MEJORAMIENT E LA AV. PASEOQ PARODI EN EL SUBS -1, DISTRITO DE SAN
591 217339 2158066 . 2 UREANCR & sLIoR LBl 06/06/2012 3,165,687.00| FUNCIONAMIENTO CERRADO SI Sl Sl 100% No Sl ARCHIVO
ISIDRO - LIMA - LIMA
EJORAMIENTQO DEL OR RBANO EL SECTOR 02 ITO DE SA
60| 261345 2182138 b NATO U DE LAS VIAS D » BISTRITE H 10/06/2013 308,728.27| FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO Sl NO * Convenio con ENEL 100% No Sl ARCHIVO
ISIDRO - LIMA - LIMA
CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL|
1| 217736 2 2012 3,9 ; FUN LIQUIDAD | Sl 100% N Sl Al
6 215806 SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMIA 31/05/20 ,979,687.98| FUNCIONAMIENTO Qu o} S Sl b o RCHIVO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y
62| 271594 2184453 . 29 41,766.82| F AMIENT ERRAD Sl | 100% N Sl ARCHIVO
3 25 DE LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 1o5/2013 el R 0 ¢ © St 3 2
INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES
63| 284994 22423 1 2014 1,409,554.00 NCIONAMI ERRADO | 100% N Sl ARCHIVO
08 PARQUES DEL SECTOR 1, 2, 4 Y 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA G/ FUNCR ENTD € S St 5 ’ ©
MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACION ARENALES, PJE. AMADOR
64| 203961 2151715 |REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNANDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE| 17/02/2012 3,377,642.70( FUNCIONAMIENTO CERRADO SI NO Sl 100% No Sl ARCHIVO
(CUADRA 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUB SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN [SIDRO -
MEJORA L, E MIGUEL DA LLE : -5,
65| 203320 2151061 VHENPGE BE-L% BAKLE ™ PARLL G MMERT MUE SLBSECICH 15 06/02/2012 816,210.41| FUNCIONAMIENTC CERRADO Sl NO Sl 100% No Sl ARCHIVO
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACION
66| 2 2184392 28/08/2013 76.99 NAMIENT C 100 N Sl ARCHIVO
#al 8 SAN ISIDRQ, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA BI0% aegpreny) RUNZIS © ERRADO =l NE: 3 e #
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y AMPLIACION DEL MODULO DE SERENAZGO EN EL
67| 2184629 | 2184 5 125,456.0 NCIONAM ERRAD | % N Sl ARCHIVO
g Lo PUENTE QUINONES EN LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 2B/DRf01S < O] FUbLio ENID LER 2 il NP 8 A ©
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO
68| 1 2150 4 ; | 1009 5] ARCHIVO
96991 100 DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 16/12/2011 840,249.03] FUNCIONAMIENTO CERRADO Sl Sl Sl 00% No
MEJORAMIENTO URBANQ VIAL DE LA AV. ALBERTO DEL CAMPO, ENTRE LA AV. GENERAL
ERRY Y L ; A ; 1-3 Y 2-1, DE SA -
69| 274875 2186498 fﬁ\;’:v LIMA A AV JUANDE ALIAGA, SUB SECTORES -2 BRI BEARN TRk 16/10/2013 1,734,458.48| FUNCIONAMIENTO CERRADO SI NO SI 100% No Sl ARCHIVO
MEJORAMIENTO DE LA AV. EMILIO CAVENECIA Y AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA SECTOR 3
70 2152444 ‘| 24/02/2012 7 | % N S ARCHIVO
205255 5 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 4/02/ 960,798.59| FUNCIONAMIENTO CERRADO Sl NO Sl 100% o
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE GUILLERMO MARCONI EN EL SECTOR 1, SUB
7 4 2156819 ’ 01/03/2012 970,402. IONAMIENTO ERRADO NO Sl 100% No ] ARCHIVO
L 205080 SECTOR 1 -1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA Ho3 e 40246 FUNCIO ¢ sl oan
MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL, CUADRA 1Y 2 DE LA AV. PABLO CARRIQUIRY URB.
721 271 201 7 .04 ERR Si 100% N SI ARCHIVO
530 2184393 EL PALOMAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 29/08/2013 457,336.04| FUNCIONAMIENTO CERRADO SI NO () o]
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE 1ZACION MALIBU, DIS DE SAN -
73| 272479 2185954 LA~ LIMA EL.FARGH L& LIRBANIGACIO THITR B, 1SIERe 12/09/2013 810,666.94] FUNCIONAMIENTO CERRADO h St NO Sl 100% No Sl ARCHIVO
Sl ;\ ACIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL PASEO DE LOS POETAS TRAMO AV. DEL PARQUE
74| 271614 | 2184454 29/08/2013 474, | NO S| 100% No Si ARCHIVO
g 84454 | \/ORTE — AV. CANAVAL MOREYRA URB. EL PALOMAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LA | 2/ 0%/ AERATARS) FUNLIONAMIENTD gERRAR . °
.7 Y 8 DE LA AV. DEL PARQUE
75l ernn | pussery {IAPRAMMENTE-DE Ly BERNA, CENTRAL ENTRE Lo CDRM 7 1.8 QUEL 5 4/09/2013 301,298.53| FUNCIONAMIENTO CERRADO i NO sl 100% No i ARCHIVO
NORTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL PARQUE COMBATE DE ABTAO DE LA
76| 271910 | 2185947 ) ) 7.95| FUNCIONAMIENT ERRADO N i 1009 N i ARTHIVO
URBANIZACION JARDIN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 100018 ARSI FINEI & < - < A =
MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. EL ROSARIO, SUBSECTOR 1-6, DISTRITO
77| 275144 | 21864 16/10/201 0,263.00| FUNCIONAMIENTO CERRA | NO I 100% N sl ARCHIVO
27" | DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA Gf1e/zas 2 A0 . ©
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA
78| 273069 | 2188068 |DEL PARQUE SUR CON LA CALLE DR. RICARDO J. ANGULO RAMIREZ DE LA URBANIZACION| 24/09/2013 131,982.17| FUNCIONAMIENTO CERRADO sl NO I 100% No 51 ARCHIVO
CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y
79| 209344 | 2155652 7,947.07| FUNCIONAMIENT CERRADO i s 100% N I ARCHIVO
ALBERTO HURTADO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA LabRate AILILOT| FLNC 2 N 2
MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE PAPA JUAN PABLO Il DE
80| 274856 | 2188070 : 247,543.60| FUNCIONAMIENTO CERRADO sl sl 100% N S| ARCHIVO
LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA B2088 PHgiEg NO ©
. MEJORAMIENTO P € JOSE DE ACOSTA SUB.SECTOR 2-1, TO DE
81| 286759 | 2192483 AISAIISTA LEL PAROUE.OS 1 DIERITG 10/03/2014 |  1,163,749.57| FUNCIONAMIENTO CERRADO sI sI sI 100% No I ARCHIVO
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPUBLICA Y LA
: 1 442, F NO Sl 1009 N sl ARCHIVO
82| 204573 | 2151801 |\ " A\1iINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LM | 2/0%/2012 | 2,925,442.28] FUNCIONAMIENTO LERRADD = el s
A A ADRA Y 4
ga| sme | 2oszave [MECRAMIENTOBE LACIRCULRCION VERICHLAR EN CALIE LAS PAIMERAS CURDRARSY %! 03,bsjz007 669,259.00] FUNCIONAMIENTO CERRADO 51 NO sl 100% No S| ARCHIVO
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LA CALLE LAS MORERAS, BALTAZAR LA TORRE Y
84| 275239 | 2186496 |GRAL FRANCISCO VALLE RIESTRA EN EL SUB.SECTOR 1-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -| 14/10/2013 57,425.47| FUNCIONAMIENTO LIQUIDADO sl NO  |[*comveniocontnet|  100% No sl ARCHIVO
LIMA
EXP.TEC. Il ETAPA EN
ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN . . 31% SUBGERENCIA DE
85 4,434,956.00|  EJECUCION : - -
132856 | 12856 | e 15/05/2009 34,956.0 Rﬁ;f;sggz;g:a S| si i SR s
EJORAMIENTO URBANO-VIAL D : YO EN LAS URBANIZACIONES COUN .
86| 278188 | 2188065 |MEO E LAY, DOS DE MO B Lo5 U TR 1471172013 9,998,879.00 EJECUCION CON VIABILIDAD I NO 3 s . PROGRAMADO EN EL#MI
CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 2020 - 2021
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