

ANEXO 01 - LIQUIDACIONES DE OBRAS - AGOSTO - 2022

Pliego: Municipalidad Distrital de San Isidro
 Fecha: 07/11/2022

Item	Nombre	Ubicación	N° SNIP / CUI	Codigo INFOBRAS	N° Contrato	Contratista	Valor Adjudicado	Plazo Total Ejecución	Fecha Liquidación	Importe Total	Resolución Liquidación	Fecha Acta de Recepción	Reporte INFobras
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2 SUBSECTOR 2.6, DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY Subsector 2-6	2369676	115019	CONTRATO N° 55-2021-MSI	CONSORCIO CONSTRUYE NDO JUNTOS	S/ 4,189,298.14	103	1/08/2022	S/ 4,766,963.16	RSG N° 481-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI	7/06/2022	OK
2	SALDO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN DE TRIAJE; ADQUISICIÓN DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO Y BALANZA ELECTRÓNICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLÍNICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	CA. PAUL HARRIS CDRA 02	2489621	143479	Administración Directa	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	S/ 1,026,087.23	140	19/08/2022	S/ 998,968.28	RSG N° 519-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI	29/03/2022	OK

