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RESOLUCION DE SUBGERENCIA N° 773-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI

San Isidro, 22 de diciembre del 2022

VISTO:

El Acta de Recepcion de Obra def 26.04.2022; Memorando N° 214-2022-0810-SCC-GAF/MSI del
15.12.2022 & Informe N° 101-2022-MOG-SOPU-GIPMU/MSI del 19.12.2022,;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° y 195° de la Constitucion Politica del Perl, establece que las
Municipalidades son érganos de gobiemo Local, con autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia, que promueven el desarrollo y la economia y la prestacion de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales del desarrollo;

Que, mediante Resolucion de Subgerencia N° 016-2021-1320-SOPU-GDUSVIMSI, de fecha
16.02.2021, se aprobo el Expediente técnico denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA — LIMA - COMPONENTE 2 - ADECUADOS MODULOS
DE SEGURIDAD CIUDADANA Ill ETAPA, CUI N° 2325535", el mismo que comprende la construccion de los
médulos ubicados en Parque Sury Petit Thouars con Javier Prado, cuyo presupuesto total bajo sistema de contrata
asciende a S/, 278,999.71 (doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y nueve con 71/100 soles) y conun
plazo de ejecucion de treinta y cinco (35) dias calendarios.

Que, mediante Resolucion de Subgerencia N° 205-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI, de fecha
24.03.2021, se aprobd e Expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA — LIMA - COMPONENTE 2 - ADECUADOS MODULOS
DE SEGURIDAD CIUDADANA Ill ETAPA, CUI N° 2325535", el mismo que comprende la construccion de los
médulos ubicados en Parque Sury Petit Thouars con Javier Prado, bajo la modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa (Administracion Directa), por el monto de S/. 262,470.77 (Doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos
setenta con 77/100 soles) y un plazo de ejecucion de treinta y cinco (35) dias calendarios.

Que, con fecha 25.03.2021, se apersonaron a los dos puntos donde se ejecutarén los trabajos
de construccion de MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA: Parque Sur y Petit Thouars, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Sequridad Vial, el Subgerente de Obras Piblicas y el Residente de Obra, suscribiéndose el
Acta de Entrega de Terreno.

Que, con fecha 30.05.2021, se da inicio a la ejecucion de la obra contando con el cuaderno de
obra legalizado y la participacion del Ing. Marco Antonio Sierra Luna como Residente de Obra.

Que, con fecha 23.07.2021, se realiza el término de los trabajos con la ejecucion de la ulfima
orden de servicio, con un plazo real de ejecucion de 55 dias calendarios, cumpliendo con todas las metas fisicas

establecidas.

Que, mediante Acta de Recepcion de Obra, de fecha 26.04.2022, el Comité de Recepcion se

_ apersono alas obras para la verificacion de los trabajos ejecutados de acuerdo al proyecto aprobado, conforme lo

C 4~ establece Ia Directiva N° 014-2004/MSI “Procedimiento de Liquidacion de obras por Administracion Directa’, que
" '1 = fue aprobada mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 1120-2004-09-GM-MS|, de fecha 30 de Noviembre
‘ _%;J' del 2004, donde determina los miembros del Comité de Recepcion de Obras, el cual debe estar conformado por
" los siquientes despachos: Gerencia de Desarrollo Urbano (actual Gerencia de Inversiones Publicas y
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Mantenimiento Urbano), Subgerente de Obras Municipales (actual Subgerencia de Obras Plblicas) y Jefe de la
Unidad de Contabilidad (actual Subgerencia de Contabilidad y Costos), procediendo a suscribir el Acta de
Recepcion en sefial de conformidad de los trabajos efectuados.

Que, mediante Memorando N° 214-2022-0810-SCC-GAF/MSI, de fecha 15.12.2022, el
Subgerente de Contabilidad y Costos remite informacion a la Subgerencia de QObras Plblicas, sobre los gastos
efectuados durante la ejecucion de obra, concluyendo que el monto total gastado es de S/. 245,421.44 (Doscientos
cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiuno con 44/100 soles).

Que, mediante Informe N° 101-2022-MOG-SOPU-GIPMU/MS], de fecha 19.12.2022, se hace
entrega de la liquidacion técnica y financiera a la Subgerencia de Obras Publicas en cumplimiento de la directiva
N° 014-2004/MS|, donde se concluye que el monto final de la obra es de S/. 245,421.44 (Doscientos cuarenta y
cinco mil cuatrocientos veintiuno con 44/100 soles), lograndose un ahorro final para la Entidad de S1. 17,049.33
(Diecisiete mil cuarenta y nueve con 33/100 soles) con un plazo real de ejecucion de 55 dias calendarios.

PRESUPUESTO POR GASTOS DE SERVICIOS
MGDULO ADMINISTRACION EJECUTADOS EINSUMOS | AHORRO FINAL
DIRECTA ADQUIRIDOS (s/.)
(8/.) (s/.)
Parque Sury Petit 262,470.77 o5 42144 RS
Thouars

De conformidad con las facultades delegadas en la Resolucion de Alcaldia N° 300-2020; en
concordancia con la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, la Ley Orgénica de Municipalidades y el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y Modificatorias;

Que encontrando conforme la documentacion presentada y en uso de las facultades conferidas,
designadas mediante la Resolucion de Alcaldia N°419-2021 del 09.11.2021, donde se designa como Subgerente
de Obras Piblicas de la Municipalidad de San Isidro al Sr. Peter Padl Flores Cabala;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidacion de la Obra - "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DF SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - COMPONENTE
2 _ ADECUADOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA fll ETAPA, CUI N° 2325635", el mismo que
comprende la construccion de los modulos ubicados en Parque Sury Petit Thouars, ejecutada por la Municipalidad
de San Isidro bajo la modalidad de Administracion Directa con una Inversion total de SI. 245,421.44 (Doscientos
cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintiuno con 44/100 soles), y un plazo real de ejecucion de 55 dias
calendarios, seglin detalle de los considerandos de la presente Resolucion.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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