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 San Isidro, 26 de diciembre del 2022 

VISTO: 

El Acta de Recepción de Obra del 27.04.2022; Memorando N° 215-2022-0810-SCC-GAF/MSI del 
15.12.2022 e Informe N° 103-2022-MOG-SOPU-GIPMU/MSI del 21.12.2022; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, establece que las 
Municipalidades son órganos de gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, que promueven el desarrollo y la economía y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales del desarrollo; 

Que, mediante Resolución de Subgerencia N° 305-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI, de fecha 
04.05.2021, se aprobó el Expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA – COMPONENTE 2 – ADECUADOS MODULOS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA IV ETAPA, CUI N° 2325535”, el mismo que comprende la construcción de los 
módulos ubicados en Ca. Clemente X y Av. Salaverry, cuyo presupuesto total bajo sistema de contrata asciende 
a S/. 328,760.98 (Trescientos veintiocho mil setecientos sesenta con 98/100 soles) y con un plazo de ejecución de 
treinta y cinco (35) días calendarios. 

Que, mediante Resolución de Subgerencia N° 339-2021-1320-SOPU-GDUSV/MSI, de fecha 
17.05.2021, se aprobó el Expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA – COMPONENTE 2 – ADECUADOS MODULOS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA IV ETAPA, CUI N° 2325535”, el mismo que comprende la construcción de los 
módulos ubicados en Ca. Clemente X y Av. Salaverry, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa 
(Administración Directa), por el monto de S/. 311,866.28 (Trescientos once mil ochocientos sesenta y seis con 
28/100 soles) y un plazo de ejecución de treinta y cinco (35) días calendarios. 

Que, con fecha 18.05.2021, se apersonaron a los dos puntos donde se ejecutarán los trabajos 
de construcción de MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA: Ca. Clemente X y Av. Salaverry, el Gerente de 
Desarrollo Urbano y Seguridad Vial, el Subgerente de Obras Públicas y el Residente de Obra, suscribiéndose el 
Acta de Entrega de Terreno. 

Que, con fecha 29.05.2021, se da inicio a la ejecución de la obra contando con la participación 
del Ing. Marco Antonio Sierra Luna como Residente de Obra.  

Que, con fecha 05.08.2021, se realiza el término de los trabajos con la ejecución de la última 
orden de servicio, con un plazo real de ejecución de 69 días calendarios, cumpliendo con todas las metas físicas 
establecidas. 

Que, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 27.04.2022, el Comité de Recepción se 
apersonó a las obras para la verificación de los trabajos ejecutados de acuerdo al proyecto aprobado, conforme lo 
establece la Directiva N° 014-2004/MSI “Procedimiento de Liquidación de obras por Administración Directa”, que 
fue aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1120-2004-09-GM-MSI, de fecha 30 de Noviembre 
del 2004, donde determina los miembros del Comité de Recepción de Obras, el cual debe estar conformado por 
los siguientes despachos: Gerencia de Desarrollo Urbano (actual Gerencia de Inversiones Públicas y 

m006771f55341a0aa6907e63750c111fI

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
Peter Paul FLORES CABALA SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS 26/12/2022 17:42

https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacionDoc/index.jsp?csv=m006771f55341a0aa6907e63750c111fI&entidad=3841272401


C
O

P
IA

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de V
erificación en

https://backoffice.m
unisanisidro.gob.pe/validacionD

oc/index.jsp?entidad=
3841272401

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 780-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI 

Hoja 2 de 2 

 

 

Mantenimiento Urbano), Subgerente de Obras Municipales (actual Subgerencia de Obras Públicas) y Jefe de la 
Unidad de Contabilidad (actual Subgerencia de Contabilidad y Costos), procediendo a suscribir el Acta de 
Recepción en señal de conformidad de los trabajos efectuados. 

Que, mediante Memorando N° 215-2022-0810-SCC-GAF/MSI, de fecha 15.12.2022, el 
Subgerente de Contabilidad y Costos remite información a la Subgerencia de Obras Públicas, sobre los gastos 
efectuados durante la ejecución de obra, concluyendo que el monto total gastado es de S/. 240,119.49 (Doscientos 
cuarenta mil ciento diecinueve con 49/100 soles). 

Que, mediante Informe N° 103-2022-MOG-SOPU-GIPMU/MSI, de fecha 21.12.2022, se hace 
entrega de la liquidación técnica y financiera a la Subgerencia de Obras Publicas en cumplimiento de la directiva 
N° 014-2004/MSI, donde se concluye que el monto final de la obra es de S/. 240,119.49 (Doscientos cuarenta mil 
ciento diecinueve con 49/100 soles), lográndose un ahorro final para la Entidad de S/. 71,746.79 (Setenta y un 
mil setecientos cuarenta y seis con 79/100 soles), con un plazo real de ejecución de 69 días calendarios. 

De conformidad con las facultades delegadas en la Resolución de Alcaldía N° 300-2020; en 
concordancia con la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y Modificatorias; 

Que encontrando conforme la documentación presentada y en uso de las facultades conferidas, 
designadas mediante la Resolución de Alcaldía N°419-2021 del 09.11.2021, donde se designa como Subgerente 
de Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro al Sr. Peter Paúl Flores Cabala; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación de la Obra - “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA – COMPONENTE 
2 – ADECUADOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA IV ETAPA, CUI N° 2325535”, el mismo que 
comprende la construcción de los módulos ubicados en Ca. Clemente X y Av. Salaverry, ejecutada por la 
Municipalidad de San Isidro bajo la modalidad de Administración Directa con una Inversión total de S/. 240,119.49 
(Doscientos cuarenta mil ciento diecinueve con 49/100 soles), y un plazo real de ejecución de 69 días 
calendarios, según detalle de los considerandos de la presente Resolución. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

Firmado digitalmente por 
Ing. PETER PAUL FLORES CABALA 
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS 
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