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San Isidro, 26 de julio del 2021        
   
EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS; 
   
VISTOS:  
 
El Acta de Recepción de obra de 29.04.2021; 
Informe Nº 040-EMSP/SOPU/GDUSV/MSI del 23.07.2021. 
Informe de Inspector Nº 01-WAMG/AD-GIMNASIO de fecha 20.12.2020 
Resolución de Subgerencia Nº 636-2020-1320-SOPU-GDUSV/MSI del 20.11.2020. 
Resolución Nº 737-2020-1320-SOPU-GDUSV/MSI del 30.12.2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades 

son órganos de gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, que promueven el desarrollo y la economía y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales del desarrollo. 

 
Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley 28411 – dispone que las 

Municipalidades están facultadas para efectuar la adquisición de bienes y contratación de Servicios y 
Ejecución de Obras, de conformidad con la norma especial. En esa línea, el Artículo 59° de la norma 
señalada, indica que existen dos tipos de ejecución presupuestal de las actividades; la directa, que se 
produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las 
Actividades y Proyectos así como sus respectivos componentes; y la indirecta, la cual se produce cuando la 
ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes, es 
realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una 
Entidad privada , o con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito; 

 
Que, mediante Resolución de Sub Gerencia N°626-2020-1320-SOPU-GDUSV/MSI, de fecha 

18.11.2020, se aprobó el Expediente Técnico “se aprobó el Expediente técnico denominado “Remodelación 
de Edificación; Adquisición de Equipo Deportivo - Recreativo; En el(la) Gimnasio Municipal de San Isidro, 
Distrito de San Isidro – Provincia de Lima – Departamento de Lima”, con código Único de Inversiones N° 
2496528; cuyo presupuesto bajo la modalidad de contrata asciende a S/. 1’061,781.81 soles, con un plazo 
de ejecución de noventa(90) días calendario. 

 
Que, mediante Resolución de Sub Gerencia N°636-2020-1320-SOPU-GDUSV/MSI, de fecha 

20.11.2020, se aprobó el cambio de modalidad de ejecución por administración directa de la obra 
denominada: “Remodelación de Edificación; Adquisición de Equipo Deportivo - Recreativo; En el(la) 
Gimnasio Municipal de San Isidro, Distrito de San Isidro – Provincia de Lima – Departamento de Lima”, con 
código Único de Inversiones N° 2496528; por el monto de S/. 1’025,873.18 Nuevos Soles, y con un monto 
de ejecución obra civil o infraestructura una suma de S/. 438,419.74, con un plazo de ejecución de noventa 
(90) días calendario. 

 
Que, mediante Resolución de Sub Gerencia N°737-2020-1320-SOPU-GDUSV/MSI, de fecha 

30.12.2020, donde se da la APROBACIÓN DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE GIMNASIO, se da la 
conformidad de aprobación para el adicional para presupuesto del proyecto y la ampliación de plazo de 
ejecución de veinte (20) días calendario. 
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Que, mediante Acta de recepción de Obra, de fecha 29.04.2021, el comité de recepción se apersono 

a la obra para la verificación de los trabajos ejecutados de acuerdo al proyecto aprobado, conforme lo 
establece la Directiva N° 014-2004/MSI “Procedimiento de Liquidación de obras por Administración 
Directa” , que fue aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°1120-2004-09-GM-MSI, de fecha 
30 de Noviembre del 2004,  donde determina los miembros del comité de Recepción de Obras, el cual debe 
estar conformado por los siguientes despachos: Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerente de Obras 
Municipales, Jefe de la Unidad de Contabilidad y el Inspector de Obra, procediendo a suscribir el Acta de 
Recepción en señal de conformidad de los trabajos efectuados. 

 
Que, mediante MEMORANDUM VIA REMOTA Nº 0091-2021-0820-STES/MSI, el Subgerente de 

Contabilidad y Costos remite información a la Subgerencia de Obras Públicas, sobre los gastos efectuados 
durante la ejecución de obra, concluyendo que el monto gastado es de S/. 375,679.81, solicitando continuar 
con el proceso para la liquidación de la obra. 

 
Que, mediante informe N°040-EMSP/SOPU/GDUSV/MSI Residente de Obra, de fecha 23.07.2021, da 

informe de LIQUIDACION FINAL DE OBRA y LIQUIDACION TECNICA, concluyendo que el monto final de la 
obra es de S/. 375,679.81, teniendo un ahorro para la Entidad de S/. 62,739.92 (Inc. IGV) 

 
Que encontrando conforme la documentación presentada, resulta procedente aprobar la presente 

Liquidación de la Obra citada; 
 
De conformidad con las facultades delegadas en el en el artículo 84° del Reglamento de Organización 

y funciones; en concordancia con la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, la Ley Orgánica de 
Municipalidades y el texto Único Ordenado de la Ley N°26850- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado su Reglamento y Modificatorias;  

 
En uso de las facultades conferidas designadas mediante la Resolución de Alcaldía N°002-2021 del 

04.01.2021, donde se designa como Subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro a la 
Sra. Natalí Cecilia Murguía Oliva. 

 
SE RESUELVE:                      
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación de la Obra “REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN; 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, 
DISTRITO DE SAN ISIDRO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, con código Único de 
Inversiones N° 2496528, ejecutada por la Municipalidad de San Isidro bajo la modalidad de Administración 
Directa con una Inversión total de S/. 375,679.81 (Son: Trescientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y 
Nueve con 81/100 Soles), según detalle de los considerandos de la presente Resolución. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 


